15. pielikums

»Daudzdzivoklu dzivojamas majas Brivibas iela 5, Brivibas
iela 7 un Skolas iela 36, Malta energoefektivitates
paaugstinasanas pasakumi” nolikumam

(iepirkuma identifikacijas Nr. RNK01/2023)

IEPIRKUMA LIGUMS Nr. (Projekts)

Par bitvniecibas ieceres dokumentdcijas izstradi, autoruzraudzibu un biivdarbu izpildi
Malta, 20 .gada .

SIA “Rézeknes novada komunalserviss” vienotais registracijas Nr. 42403000932 . juridiska adrese:
Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Re&zeknes novads, LV-4630, kuru parstav
, kas rikojas saskanpa ar statiitiem (turpmak - ,,Pasititajs”), no

vienas puses, un

<Biuvuzpéméja nosaukums>, reg. Nr. <registracijas numurs>, juridiska adrese: <juridiska
adrese>,(turpmak — Bivuzneméjs), kuru uz <pilnvarojosa dokumenta nosaukums> pamat parstav
<pilnvarotds personas amats, vards, uzvards>, no otras puses,

abi kopa turpmak - L1dzgji, bet katrs atseviski - Lidzgjs, bez maldibas, viltus un spaidiem, pamatojoties uz
atklata konkursa ,,Daudzdzivoklu dzivojamas majas Brivibas iela 5, Brivibas iela 7 un Skolas iela 36, Malta
energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi” iepirkuma identifikacijas Nr. RNK01/2023 (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem un, saskana ar 2022. gada 14. julija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Eiropas
Savienibas AtveseloSanas un noturibas mehanisma plana 1.2. reformu un investiciju virziena
"Energoefektivitates uzlaboSana" 1.2.1.1.i. investicijas "Daudzdzivoklu maju energoefektivitates
uzlaboSana un ietvaros planotajiem pareja uz atjaunojamo energoresursu tehnologiju izmanto$anu"
istenoSanas  noteikumi” lidzfinanséta  projekta  ,,Daudzdzivoklu  dzivojamas  majas
, Malta energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi” ietvaros,
noslédz sadu Itigumu (turpmak — Ligums):

1. APZIMEJUMI

Ja vien tiesSi nav noradits vai no konteksta neizriet citadi, Liguma lietotajiem terminiem ir $ada nozime:

1.1. Akts — pienemsanas - nodosanas akts (arT Darbu izpildes akts), ar kuru tiek pienemti un akceptéti Darbi
vai to dalas (posmi), konstatéti Defekti vai pienemti/nodoti citi Liguma pienacigai izpildei
nepiecieSamie dokumenti, Bavlaukums, Buivlaukuma esosas Pasiititaja iekartas, aprikojums, mebeles
un cita kustama manta, vai parbaudes.

1.2. Autortiesibu objekts — jebkuri veikto Darbu rezultata raditie materialie objekti un visi augli gan to
materialaja, gan intelektualaja nozime, kuru aizsarga Autortiesibu likums un citi normativie akti.

1.3. ApakSuzneméjs- Biivuznpeéméja vai ta apakSuznéméja piesaistita vai noligta persona, kura veic
buivdarbus, kas nepiecieSami ar Pasiititaju noslégta publiska btivdarbu Iiguma izpildei, neatkarigi no
ta, vai §1 persona biivdarbus veic Bivuznémejam vai citam apakSuznéméjam.

1.4. Autoruzraugs- Tehniska projekta autors, kur§ saskapa ar spéka esoSajiem bilivnormativiem un
normativajiem aktiem realiz€ darbu autoruzraudzibu.

1.5. Biivlaukums — Darbu veikSanas teritorija, kura tiek veikti Darbi un kuru Biivuznémé;js ir pienemis no
Pasiititaja saskana ar aktu.

1.6. Biuivniecibas iecere — Tehniskas dokumentacijas komplekts (Biivniecibas iecere), kurs Biivuznémé&jam
ir jaizstrada saskana ar Ligumu, piedavajumu lepirkuma, Visparigajiem biivnoteikumiem un citiem
normativajiem aktiem un jaiesniedz akceptéSanai biivvaldg.

1.7. Biivuzraugs — Darbu uzraudziba kompetenta persona, kuru biivuzraudzibai Objekta nolidzis
Pasiititajs, un kura veic biivuzraudzibu Objekta saskana ar spéka eso$o biivnormativu un normativo
aktu noteikumiem.
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24.

Buvdarbu vaditajs — Pasiititaja apstiprinats Blivuznéméja parstavis, kur§ ka sertificéts atbildigais
biivdarbu vaditajs nodrosina biivdarbu izpildi atbilsto$i speka esoSajiem normativajiem aktiem,
Biivniecibas ieceresm un §im Ligumam, organizg€ Biivuznémeéja un piesaistito apakSuznémeju darbibu
un parstav Blivuznemeju attiecibas ar Pasttitaju.
Darbi — visas darbibas, kuras Biivuznémé&jam ir javeic saskana ar Ligumu, Biivniecibas ieceres
dokumentaciju, Visparigajiem biivnoteikumiem un citiem normativajiem aktiem:
1.9.1. Buvniecibas ieceres izstrade, nosakot $adus Buivniecibas ieceres izstrades posmus:
1.9.1.1. Buvniecibas ieceres izstrades minimalaja sastava saskanosana ar Pasiititaju;
1.9.1.2. Biuvniecibas ieceres iesnieg$ana saskanoS$anai Pasttitajam;
1.9.1.3. Buvniecibas ieceres iesnieg$ana saskanosanai buivvaldg;
1.9.1.4. buvvaldes btivatlauja izdarita atzime par projekt€Sanas nosacijumu izpildi un bavdarbu
uzsaks$anas nosactijumu izpildi - darbu iesniegSana Pasiititajam,;
1.9.2. Buvniecibas ieceres autoruzraudziba;
1.9.3. objekta buvdarbi saskana ar Biivniecibas ieceri un Liguma nosacijumiem.
Defekts - jebkuras izpildita Darba dalas neatbilstiba Iiguma vai normativo aktu prasibam, kas
atklajusies Iiguma izpildes un garantijas termina laika.
Defektu akts— akts, kura tiek fikséti konstatétie Defekti.
Dokumentacija - Tehniskais projekts, Darbu tames un Grafiks.
Gala akts — visu Liguma min&to Darbu gala pienemsSanas — nodoSanas akts.
Grafiks — Darbu izpildes laika grafiks, saskana ar kuru tiek veikti Darbi. Buvdarbu grafiks tiek
precizéts pirms biivdarbu uzsakSanas un tas tiek detaliz€ts pec projekt€Sanas ekonomikas dalas
(biivdarbu apjoma saraksts, tames).
Ligumcena — maksimali iespgjama maksa par Darbu paveikSanu bez PVN Liguma noteiktaja kartiba
un apmera.
Objekts — Daudzdzivoklu dzivojama maja , Malta , kadastra Nr.

Tehniska specifikacija — lepirkuma priekSmeta Tehniska specifikacija.

Finansu piedavajums — Ligumam pievienotais Blivuznémeéja kopgjais izmaksu aprekins atbilstosi
Tehniskajai specifikacijai un Piedavajumam.

Pasititaja parstavis — Pasutitaja parstavis, kur§ koordineé Pasutitaja, Buvuznémeja u.c. liguma
saistibu izpilde iesaistito personu darbibu.

2. LIGUMA PRIEKSMETS

Pasiititajs uzdod un Biivuzne€mejs apnemas ar saviem materialtehniskajiem lidzekliem izstradat un
nodot Pasiititajam Darbus atbilstosi Tehniskajai specifikacijai, Iepirkuma iesniegtajam Tehniskajam
piedavajumam un Finan$u piedavajumam, ieveérojot Liguma noteikumus un Latvijas Republikas
normativos aktus.

Ligums tiek slegts ieveérojot daudzdzivoklu dzivoklu 1pasnieku
kopsapulcg nolemto par pilnvarojumu Pasiititajam slégt So ligumu dzivoklu ipasnieku varda;

Daudzdzivok]u dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumu istenoSana tiek
veikta saskana ar 2022. gada 14. julija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Eiropas Savienibas
AtveseloSanas un noturibas mehanisma plana 1.2. reformu un investiciju virziena "Energoefektivitates
uzlabosana" 1.2.1.1.i. investicijas "Daudzdzivoklu maju energoefektivitates uzlaboSana un ietvaros
planotajiem pareja uz atjaunojamo energoresursu tehnologiju izmantoSanu" istenoSanas noteikumi”
ietvaros noslégto ar ALTUM Nr. par kapitala atlaides pieskirSanu un DME
projekta Nr.

Buvuznémejs garanté, ka tam ir visas nepiecieSamas registracijas apliecibas un/vai sertifikati,
materialtehniskais nodro§inajums un kvalificéts personals, zinasanas un iemanas Liguma paredz&to
Darbu veik$anai. Biivuznémgjs apliecina, ka ir pilniba iepazinies ar Tehnisko specifikaciju un kopuma
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4.4.

apliecina, ka ir sanemis un izvertgjis visu Bivuzneémejam nepiecieSamo informaciju attieciba uz Darbu
izpildi Biivuzne@me&jam nepieciesamaja apjoma. leverojot augstak min€to, Blivuznemejs ka lietprat&js
apliecina, ka sp€s pienacigi izpildit Darbus Liguma noteiktaja kartiba un terminos un, nosakot Darbu
un to ikménesu izpildes terminus un iesniedzot lepirkuma savu finansu piedavajumu un noslédzot So
Ligumu, ir némis veéra visus iesp&jamos Darbu izpildi ietekm&josos faktorus, tapec sadi faktori un ar
tiem saistitie riski nevar biit par pamatu Buvuznémegja ligumam pagarinat Grafika noteiktos Darbu
izpildes terminus un/vai izdarit izmainas atlidzibas apmera.

Biivuznémejs ka lietprat€js apliecina, ka ir riipigi parbaudijis Tehnisko specifikaciju, ieskaitot visas
kalkulacijas un projekt€sanas kritérijus, kvalitates prasibas u.tml. Bivuzn€mgjs ir pilniba atbildigs par
izpildamo Darbu pareizibu, precizitati un realiz€jamibu.

Biivuzneméja pienakums ir veikt citus darbus, piegades, apmacibas u.tml., kas nav tieSi noraditi $aja
Liguma, bet izriet no ta jégas un biitibas un ir sapratigi un pamatoti nepiecieSsami Darbu pienacigai
izpildei, to mérka sasniegSanai un Liguma priek$meta pilnigai realizacijai.

3. LIGUMA TERMINS
Liguma noteikti §adi Darbu izpildes termini:

3.1.1. Biivniecibas ieceres izstrade minimalaja sastava: 3 (#r7s) méneSi no Liguma speka stasanas
dienas;

3.1.2. Biivniecibas ieceres izstrades termins: 4 (Cetri) me&nesi no Liguma spéka stasanas dienas.

3.1.3. Biivuznéméja pienakums ir uzsakt biivdarbu izpildi ne ve€lak ka tris méneSu laika péc
buvniecibas ieceres apstiprinasanas biivvalde.

3.1.4. Buvdarbu izpildes ilgums 11 (vienpadsmit) méneSi no datuma, kad parakstits Buvlaukuma
pienemSanas nodosanas akts (4.pielikums pie Liguma), [idz akta parakstiSanas datumam ar
Pasiititaju par Objekta nodosanu ekspluatacija (5. pielikums pie Liguma).

3.1.5. Biuvdarbu nosléguma termins 202_.gada .

4. LIGUMA SUMMA

Liguma summa par $aja Liguma noteikto Darbu izpildi, ko Pasititajs samaksa Biivuznem&jam, ir

EUR <summa skaitlos> ( <summa vardos>) bez pievienotas vertibas nodokla(turpmak — PVN). PVN

% apméra ir EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>). Liguma kop&ja summa ir EUR

<summa skaitjos> ( <summa vardos>).

Liguma summu sastada:

. Liguma summas samaksu par Liguma paredzéto Darbu izpildi Pasiititajs veic sada kartiba un apmeéra
par Liguma 1.9.punkta noteiktajiem Darbu veidiem, ja Buvuzneméjs ir izpildijis Liguma 14.sadalas
nosacijumus:

4.2.1. Buvvalde akceptéta Buvniecibas ieceres vai vienkarSotas renovacijas ieceres kartes izstrade

EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>) bez PVN.

4.2.2. Buvdarbu autoruzraudziba EUR <summa skaitlos> ( <summa vardos>) bez PVN.

4.2.3. Bivnieciba EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>) bez PVN.

4.2.4. Liguma kopsumma EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>), PVN % apmé&ra EUR
<summa skaitjos> ( <summa vdardos>) pavisam kopa EUR <summa skaitlos> ( <summa
vardos>).

. Buvuzp@mgjam ir iesp&ja sanemt avansa maksajumu 50% (piecdesmit procentu) apméra no Liguma

4.2.1.punkta noteiktas summas par Buvniecibas ieceres izstradi EUR <summa skaitlos> ( <summa

vardos>) bez PVN. Avanss tiek izmaksats 20 (divdesmit) darba dienu laika peéc Liguma noslégsanas
un pec attieciga rékina iesniegSanas Pasiititajam.

Liguma summa ietver pilnu samaksu par Liguma ietvaros paredz€to saistibu izpildi. Liguma summa

visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu picaugumu darbaspéka un/vai materialu

izmaksam, nodoklu likmes vai nodoklu normativa regul€juma izmainam, inflaciju vai valiitas kursu

svarstibam, ka arT jebkuriem citiem apstakliem, kas vartu skart Liguma summu. Izn@mums no §1

noteikuma ir PVN standartlikmes maina, kas piemé&rojama speka esoSajos normativajos aktos

noteiktaja kartiba un apmera.
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4.5.

4.6.

4.7.

Biivuzneméjs uznemas risku, ja Darbu izpildes laika tiek atklatas kltidas (iznemot aritméetiskas kltidas)
Finan$u piedavajuma vai tiek konstatets, ka Biivuznémejs lepirkuma nav piedavajis cenu par visu
Liguma apjomu. Bivuzn€mejs uzpemas risku par Darbiem, kurus tas nav ieklavis Finansu
piedavajuma bet kurus objektivi vajadzgja paredzet atbilstosi Tehniskajai specifikacijai.

Par Ligumcenas attiecinamo izmaksu dalu Biivuzneémgjs izraksta atseviskus rékinus Pakalpojuma
sanéméjiem - dzivoklu IpasSnieku kopibas dalai, atseviskus re€kinus dzivoklu 1pasniekiem, kas ir
saimnieciskas darbibas veicgji, dzivoklu IpaSniekam, kas ir pasvaldiba un atseviskus rékinus tiem
dzivoklu Tpasniekiem, kas projekta finanséSana piedalas ar savu lidzfinans&jumu.

Biivuzneméjs, sagatavojot aktus un rékinus, tajos ieklauj informaciju:

- maksataja nosaukums;
- pasifitajs;
- pakalpojuma sanémgjs: dzivokla pasnieks vai dzivoklu tpasnieku kopibas dala atbilstosipakalpojuma

sanéméju sarakstam (pakalpojuma sanémeju sarakstu izpilditajam iesniedz pasiititajs);

- Iligumu identificgjosa informacija;

- informaciju, kas noradauz projektu - projekta/ atbalsta liguma numurs/ projekta adrese;

- rekviziti atbilstosi Pievienotas vertibas nodokla likuma un likuma “Par gramatvedibu” prasibam;

- avansa rekina ir janorada, ka tas ir avansa rekins, bet pargjos rekinos - izpildito darbu nodosanas -

4.8.

5.1

5.2.

5.2.1.

pienemsanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstits rékins.
Ja Bluvuznéméjs nav ieklavis $aja Liguma punkta noteikto informaciju, Pasttitajam ir tiesibas prasit
veikt atbilstosas korekcijas un lidz bridim, kamér Buvuzn€mgjs nav noversis nepilnibas — neapmaksat
pienakosos summu.

5. NOREKINUVEIKSANAS KARTIBA

Pasiititajs samaksa Buvuznémégjam par Liguma 1.9.1.punkta noteiktajiem Darbu posmiem saskana ar
Biivuznéméja iesniegtajiem un Pasiititaja Liguma noteiktaja kartiba apstiprinatajiem Darbu izpildes
aktiem:
. Avansa maksajumu atbilstosi Liguma 4.3.punkta noteiktajam;
. Gala maksajumu EUR <summa skaitlos> ( <summa vardos>) bez PVN (saskana ar Liguma
4.2.1.punkta noteikto summu) par Liguma ietvaros izstradato Bivniecibas ieceres dokumentaciju
Pasiititajs samaksa Buivuznémé&jam 20 (divdesmit) darba dienu laika p&c biivvalde akcepteta
Biivniecibas ieceres sanemsanas, par ko Liguma 14.1.punkta noradita kartiba ir sastadits un Lidz&ju
parakstits projektéSanas darbu nodoSanas - pienemsanas akts, ka arT iesniegts attiecigs rékins;
Par ieprieksgja meénesi izpilditajiem Liguma 1.9.2.punkta noteiktajiem Darbiem Pasiititajs samaksu
Biivuznéméjam veic pa dalam katru ménesi 10 (desmit) darba dienu laika p&c autoruzraudzibas darbu
nodoSanas - pienemsanas akta parakstiSanas un attieciga rékina sanemsanas no Biivuznémgja:
Autoruzraudzibas darbu apjoma proporcija no Liguma 4.2.2. punkta noteiktas summas attiecigajam
ménesim tiek aprékinata pec attiecigaja ménest izpildito biivdarbu apjoma pret kop&jo biivdarbu
apjomu.

5.2.2. Pedgjais maksajums par autoruzraudzibas darbiem tiek veikts p&c objekta pienemSanas ekspluatacija.

5.3.

Avansa maksajums autoruzraudzibas darbiem nav paredzgts.

Par Liguma 1.9.3.punkta noteikto darbu izpildi Pasutitajs maksajumus Blivuznémé&jam veic Sada

kartiba:

5.3.1. pamatojoties uz ikméneSa aktu (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par ieprieksgja menesi
izpilditajiem blivdarbiem, Pasititajs katru ménesi veic starpmaksajumu Blvuznémégjam 10
(desmit) darba dienu laika p&c abpusgjas Darbu izpildes akta saskanosanas, parakstiSanas un
rékina sanemsanas no Biivuznéméja.

5.3.2. Starpposmu maksajumu kop&ja summa neparsniedz 90 (devindesmit) % no Liguma 4.2.3.
punkta mingtas summas;

5.3.3. ikmeénesa aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) Buvuzneémgjs iesniedz Pasititajam I1dz kartgja
ménesa 5.datumam;

5.3.4. Gala maksajumu Pasiititajs samaksa Buvuznémejam 20 (divdesmit) darba dienu laika péc
visu buvdarbu pabeigSanas, gala nodoSanas akta parakstiSanas, objekta nodoSanas
ekspluatacija (buvvaldes akts), garantijas laika garantijas polises iesniegSanas Pastititajam un
atbilstosa rékina sanemsanas no Biivuznémgja.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Par jebkuru Darbu posma paveikSanu Blivuznémejs sagatavo un iesniedz Pasttitajam ikméneSa
aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) . Pasutitajs ir tiesigs neparakstit ikmenesa aktus (Forma Nr.2 un
Forma Nr.3), ja Bivuznéméjs nav iesniedzis Ligumam un/vai normativajiem aktiem atbilstosu
veikto Darbu izpilddokumentaciju.

Biivuznéméjam ir pienakums ikménesa aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par ieprieks€jo periodu
iesniegt Pasiititajam lidz eso§a meénesa 5.datumam, ja Liguma nav noteikts savadak.

Pasiititajs izskata Biivuznéméja sagatavoto un iesniegto ikménesa aktu (Forma Nr.2 un Forma Nr.3)
10 (desmit) darba dienas, apstiprina aktu pilniba vai dal&ji, noradot nekvalitativi veiktos Darbus.
Liguma noteikumiem neatbilstosie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstat&ti Defekti, netick apmaksati [idz
konstateéto Defektu noverSanai un tiek parstradati uz Biivuznémeéja rékina. Pasiititajs nemaksa
atlidzibu par tamés neuzskaititajiem materialiem un darbiem, kas $adu trokumu atklaSanas
gadijuma tiek noversti uz Biivuznéméja rekina, ja Liguma nav noteikts savadak. Pasiititajs nemaksa
ar1 par materialiem, kuri nav iebiivéti objekta saskana ar Dokumentaciju, ka arT par Darbiem, kuri
nav paveikti. Par konstatetajiem defektiem tiek sastadits Defektu akts atbilsto§i Liguma
6.pielikuma formai.

Pec attiecigo Defektu noverSanas Buvuznéméjs atkartoti veic Darbu nodosanu Pasutitajam.
Pasiititajs 10 (desmit) darba dienu laika p&c Darbu izpildes akta sanemsSanas parbauda izpildito
Darbu apjomu un kvalitati, ka arT Darbu izpildes dokumentaciju un paraksta aktu vai noformé
rakstveida motivetu atteikumu Darbus pienemt.

Ja Pasiititajs apstrid Bavuzn€megjam maksajamas summas atbilstibu Biuvuzneéméja faktiski
izpilditajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilsttbu Ligumam, tad Pasititdjs samaksa
Biivuznpéméjam naudas summu, kas atbilst Bivuznéméja izpilditajiem Darbiem, par kuru apjomu,
kvalitati un/vai atbilstibu Lidzgjiem nepastav strids.

Ja Pasiititajs $aja Liguma nodala noteiktajos gadijumos un kartiba nav parakstijis attiecigo
nodosanas — pienemsanas aktu un nav art iesniedzis Bivuzne€mejam motivetu rakstveida atteikumu,
§ada situacija nevar tikt interpretéta, ka attiecigo Darbu bezierunu pienemsana no Pasiititaja puses.
Maksajumu par attieciga perioda izpilditiem Darbiem Pasititajs samaksa 10 (desmit) darba dienu
laika pec attieciga perioda Darbu izpildes akta abpus€jas parakstiSanas un min&tajam Darbu
izpildes aktam atbilstosa rékina sanemsanas.

Par attiecigds Liguma summas dalas vai jebkura cita maksajuma, kas saskapa ar Ligumu
Pasiititajam ir jamaksa Biivuznéméjam, samaksas bridi tiek uzskatits datums, kura Pasiititajs devis
noradijumus kredttiestadei, kura atrodas Pasiititaja norekina konts, parskaitit uz Blvuznémgja
norékinu kontu attiecigo Liguma summu vai cita maksajuma dalu.

6. BUVNIECIBAS IECERES IZSTRADES POSMA DOKUMENTACIJAS
SAGATAVOSANAS, NODOSANAS UN PIENEMSANAS KARTIBA

Sagatavojot Biivniecibas ieceri, Buvuzpémgjam jaievéro Liguma noteikumi, normativie akti un
standarti (normativi), kas saistiti ar Liguma izpildi, Ligums, Pasttitdja noradijumi, Biivatlauja,
Pasvaldibas apbiives noteikumi. Biivniecibas iecere jaizstrada tada detalizacijas pakape, kas lauj
pilniba nolasit izpildamo biivdarbu apjomu, biivdarbu metodes un pielietotos materialus bez papildus
detalizacijas.

Biivuznémejs ir atbildigs par tehnisko noteikumu sapemsSanu, inZenierizp&tes datiem, Tehniskas
specifikacijas precizéSanu un parbaudes rezultatiem un citiem dokumentiem, uz kuru pamata
izstradats, papildinats, precizéta vai korigéta Buvniecibas iecere, ja tas nepiecieSams Liguma
1.9.3.punkta noteikto Darbu izpildei.

Biivuznéméjam janodrosina Darbu veiksana ar kvalificétu personalu un licencétam datorprogrammam.
Biivuzneméjs ne retak ka 1 (vienu) reizi divas nedelas saskano ar Pasiititaju Biivniecibas ieceres posma
tehniskos risinajumus, biivizstradajumus, iekartas, materialus un citus principialas nozimes
jautajumus. Saskano$ana var notikt arT interneta vide uz kadu no Pasiititaja piedavatajam video sazinas
platformam.

Liguma 6.4.punkta noteiktaja kartiba sanemto Bivniecibas ieceres posma dokumentaciju Pasiititajs
izskata 5 (piecu) darba dienu laika.

Pasiititajs ir tiesigs atteikties saskanot Buivniecibas ieceres posma dokumentaciju, ja:

6.6.1. ir pamatoti iebildumi saistiba ar Blivniecibas ieceres posma dokumentacijas atbilstibu Ligumam

vai normativo aktu prasibam;
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6.6.2. ir iebildumi pret izmantotajiem biivizstradajumiem, iekartam, materialiem un/vai risinajumiem,
standartiem, tehnisko noteikumu prasibam;

6.6.3. nav iesniegti visi nepiecieSamie dokumenti vai informacija, kas dod iesp&ju Pasititajam parbaudit
Biivniecibas ieceres posma dokumentaciju.

6.7. Biivuznemgjs ne velak ka 10 (desmit) darba dienas pirms Liguma 1.9.1.punkta noteikta Biivniecibas
ieceres posma izpildes termina iesniedz un saskano viena eksemplara Buivniecibas ieceres posma
izpildei sagatavotos Dokumentus ar Pasititaju.

6.8. Liguma 6.7.punkta noteiktaja kartiba sapemtais Pasiititaja saskanojums Biivniecibas ieceres
dokumentacijai, tostarp Biivniecibas iecere, nekada veida neapstiprina $adas dokumentacijas
pareizibu un neatbrivo Biivuznémeéju ka lietprat€ju no pilnigas atbildibas par dokumentaciju un taja
ietvertajiem risinajumiem.

6.9. Par izpilditiem projekt€Sanas darbiem Liguma izpratn€ tiek uzskatiti saskana ar Liguma
Dokumentaciju izpilditi un saskanoti Darbi atbilsto$i l[iguma 1.9.1 punkta mingtajiem posmiem.

6.10. Pasiititajs ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika p&c Liguma 6.7.punkta noteikta Biivniecibas ieceres
posma sanemsanas to izverte un dod rakstisku atzinumu. Ja Pasiititajs konstateé Buivniecibas ieceres
posma neatbilstibu Ligumam, tas atzinuma norada nepiecieSamos labojumus.

6.11. Biuvuzneéméja pienakums ir veikt labojumus, par kuriem Liguma 6.7.punkta noteikta kartiba ir
pazinojis Pasutitajs.

6.12. Bivniecibas iecere tiek noforméta 3 (tris) eksemplaros papira formata un digitali. Papildu
eksemplaru izgatavoSana tiek veikta par papildu samaksu.

6.13. Biivniecibas ieceres dokumentacijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepiecieSams
tulkojums svesvaloda, tas tick veikts peéc Lidzgju atseviskas vienosanas.

6.14. Bivuznémeéjam ir janodroSina Buvniecibas ieceres un citu Liguma dokumentu tieSa nodosana
(piegade, kurjerpasts, ierakstita véstule u.tml.) Pasiititajam.

6.15. Biivuzneméjs Biivniecibas ieceri ievada BIS sisteéma péc saskanosanas ar buvvaldi.

6.16. Izmainas Buvniecibas ieceres dokumentacija:

6.16.1. Lidzgjiem ir pienakums pazinot par iespgjamajam izmainam vai apstakliem, kuri varétu ietekmet

Darbu kvalitati vai Darbu veikSanas laiku;

6.16.2. Pasititaja parstavjiem ir tiesibas pieprasit izmainas turpmaka Biivniecibas ieceres dokumentacijas
izstradasana, ja tas ir pamatotas un atbilst Ligumam, Tehniskajai specifikacijai, Buvatlaujai vai
Pasiititaja noradijumiem, ja $adi noradijumi nav pretruna ar Ligumu.

6.17. Biivuznémgja pienakumi:

6.17.1. piedalities Pasiititaja organiz€tajas sanaksmeés vai sapulc€s un sniegt informaciju par Darbu norises
gaitu;

6.17.2. pec Buvniecibas ieceres akceptéSanas nodrosinat, ka pilniba iespgjams veikt taja paredz&tos
buvdarbus;

6.17.3. nekavgjoties rakstveida bridinat Pasiititaju par neparedzetiem apstakliem, kuri radusies péc Liguma
noslégsanas, kuri varétu ietekmét Darbu kvalitati vai Darbu veikSanas laiku, iesniedzot rakstiskus
priekslikumus apstak]u noveérsanai

6.17.4. klidainu risinajumu gadijuma, taja skaita, ja tie atklajas buivdarbu laika, noverst kludas Lidzgju
noteiktaja laika, bet ja Lidz&ji nesp€j vienoties —10 (desmit) darba dienu laika, bez maksas
izstradajot nepiecieSamas korekcijas Blivniecibas ieceres dokumentacija;

6.17.5. pec Pasititaja pieprasijuma, ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika sniegt atskaiti par izpildamo
Darbu gaitu;

6.17.6. visa Biivniecibas ieceres izstrades laika informét Pasiititaju par dokumentacija ietverto risinajumu
atbilstibu Tehniskajai specifikacijai, neatbilstibas gadijumos 5 (piecu) darba dienu laika veikt
izmainas Biivniecibas ieceres risinajumos, lai panaktu to atbilstibu Liguma noteikumiem.

6.18. Blivuznemgejs apnemas ieverot visus Pasiititaja iebildumus un aizradijumus, likvidet visus Pasiititaja
noraditos trukumus, taja skaita, ja tie atklajas btvdarbu laika, un ja Sie trikumi, iebildumi un
aizradijumi ir pamatoti un tie nav pretruna ar normativajiem aktiem, apbiives noteikumiem, Liguma
noteikumiem.

6.19. Kladu Buvniecibas ieceré noversana:

6.19.1. kludas, kuras Buivniecibas ieceré konstatétas Darbu parbaudes laika, jaatzime parbaudes akta;

6.19.2. katram no Lidzgjiem ir tiesibas pieprasit Tpasu parbaudi par tam klidam Biivniecibas ieceres
dokumentacija, par kuram Pasititajs Tpasi rakstiski noradijis Darbu izpildes vai pretenziju
izteikSanas laika;
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6.19.3. Buvuzn€megjam ir pienakums noverst visas parbaudes akta minétas kludas 5 (piecu) darba dienu

laika;

6.19.4. pec kludu noversanas, katram no Lidzgjiem ir tiesibas pieprasit atkartotu Darbu izpildes parbaudi

vai Buivniecibas ieceres dokumentacijas ekspertizi;

6.19.5. strida gadijuma tiek pieaicinata sertificetu ekspertu komisija tris cilveku sastava, kur vienu ekspertu

pieaicina Pasiititajs, vienu Biivuzne@meé;js, bet treSo — abi pieaicinatie eksperti. Gadijuma, ja ekspertu
komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laika no attiecigd parbaudes akta sastadiSanas
dienas, Lidzgji piekrit, ka lémumu par ekspertu komisijas sastavu piepem Pasatitajs. Sadas
ekspertizes izmaksas sedz tas L1dzgjs, kuram ekspertizes lemums ir nelabveligs;

6.19.6. ja Buivuzneéméjs atsakas noverst kliidas un par to rakstveida pazinojis, tad Pasttitajam ir tiesibas

pieaicinat citu Biivuznémgja kltidu noversanai. Ekspertu konstatéto kliidu novérsanas izmaksas tiek
segtas uz Buvuznémgeja rekina;

6.19.7. Buvniecibas ieceres dokumentacijas vai tas dalas ekspertizes izmaksas sedz Buivuznéméjs, vai tas

6.20.

6.21.

6.22.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

tiek ietur€tas no Biivuznéméjam izmaksajamiem lidzekliem.
Biivniecibas ieceres izstrades posma raditais autortiesibu objekts kliist par Pasiititaja pasumu péc ta
apmaksas Liguma noteiktaja kartiba. Pasiititajam ar So Ligumu un bez papildus atlidzibas tiek
nodotas Biivuznémeja ka autora eso$as un nakamas mantiskas tiesibas attieciba uz saskana ar Ligumu
raditajiem autortiesibu objektiem, taja skaita, bet ne tikai, tiesibas tos publiskot, publicét un
reproducet.
Biivuznéméjs, parakstot $o Ligumu, neatsaucami bez jebkadas papildu samaksas, bez termina
ierobezojuma nodod Pasiititajam visas tiesibas brivi izmantot saskana ar So Ligumu raditos materiala
forma izpaustos autortiesibu objektus, par kuriem Liguma noteiktaja kartiba ir veikta samaksa, t.sk.
tiesibas tos izzinot, detalizet, izmainit, parveidot, grozit un papildinat, ka arT atsakas no tiestbam
prasit autortiesibu objektu atsaukSanu. Mingtas tiesibas Pasfititajs ir tiesigs izmantot jebkura valsti,
ka arT nodot un/vai pardot tas citam personam.
Biivuznéméjs apnemas bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas nenodot treSajam personam, ka ari
neizmantot treSo personu laba autortiesibu objektus, kas saskana ar So Ligumu atzistami par
Pasiititaja Ipasumu.

7. AUTORUZRAUDZIBAS POSMA NORISE

Biivuznéméjs veic Biivniecibas ieceres autoruzraudzibu, ka arT nozZimé€ autoruzraudzibas veicgju
grupu un tas vaditaju biivdarbu laika saskana ar $o Ligumu, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi” un citiem biivniecibu regulgjosajiem normativajiem
aktiem. Biivuzn@mejs ir atbildigs par to, lai visa Liguma izpildes laika tam butu speka esosas licences
un sertifikati, ja tadi ir nepiecieSami autoruzraudzibas veikSanai saskana ar normativajiem aktiem.
Biivuznéméjs nodrosina Biivniecibas ieceres autentisku realizaciju daba, nepielaujot biivniecibas
dalibnieku patvaligas atkapes no akceptéta Biivniecibas ieceres dokumentacijas, ka arT saistoSo
normativo aktu un standartu parkapumus buvdarbu gaita, Pasiititaja interes€s un saskana ar So
Ligumu.

Buvuznéméjs registré autoruzraudzibas zurnalu biivvaldé pirms biivatlaujas sanemsanas.
Biivuznéméjs apseko objektu atbilstosi autoruzraudzibas planam un apsekojuma rezultatus ieraksta
autoruzraudzibas zurnala.

Biuivuznéméjam ir pienakums ierasties objekta autoruzraudzibas veikSanai péc Pasiititaja parstavja
uzaicingjuma ne velak ka 48 (Cetrdesmit astonu) stundu laika.

Apmekl&jumu skaits ir ne retak ka 1 (vienu) reizi ménesT un katra apmekl&juma ilgums ir ne mazaks
ka 2 (divas) stundas.

P&c Pasiititaja pieprasijuma Biivuznémé;js ierodas uz darbu pienemsanu, kurus nepiecieSams piepemt
projekta autoram. Pasiititajs ne mazak ka 48 (Cetrdesmit astonu) stundas iepriekS pazino
Biivuznéméjam par nepiecieSamibu ierasties objekta uz darbu pienemsanu (pazinojums tiek veikts
uz Liguma noradito Blivuzne€mgéja talruni, papildus nosiitot attiecigu pazinojumu uz Blivuzpemgja
noradito e-pasta adresi).

Bivuznéméjs bavdarbu gaita savlaicigi parbauda Objekta biive lietoto konstrukciju, tehnologisko un
citu iekartu, biivizstradajumu un materialu atbilsttbu Biivniecibas iecerei un nepielauj neatbilstosu
konstrukeiju, tehnologisko un citu iekartu, buivizstradajumu un materialu iestradasanu buve, ja to
pielietosana nav paredz&ta Biivniecibas iecer€.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.

7.15.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.14.
8.1.5.
8.1.6.

8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

Biuivuznéméejs nekavgjoties rakstiski informé Pastititaju, ja tiek konstat€tas patvaligas atkapes no
Biivniecibas ieceres dokumentacijas vai ja netiek ieverotas Latvijas bivnormativu prasibas.
Biivuzneméjs visas atkapes no Biivniecibas ieceres fiksé autoruzraudzibas zurnala. Attieciba uz
atkape€m no Biivniecibas ieceres, kuras ir saskanotas, Bivuznémejs autoruzraudzibas zurnala izdara
saskanojuma atzimi.

Pabeidzot Objekta biivniecibu, Bivuznémejs autoruzraudzibas zurnala izdara atzimi par izpildito
buvdarbu atbilstibu Biivniecibas iecerei un saskanotajam izmainam.

Biuivuzneméjs bez papildus atlidzibas veic izmainas vai precizéjumus Biivniecibas iecerg, ja sadu
izmainu nepiecieSamiba rodas sakara ar kltidu vai neatbilstibu Blivniecibas ieceres dokumentacija,
vai kadu citu Biivuznémgja vainu vai nolaidibu. Saja gadijuma Biivuznéméjs nodrosina Biivniecibas
ieceres saskanosanu valsts un pasvaldibas iestades, biivvaldg (ja nepiecieSams) par saviem lidzekliem
un bez termina pagarinajuma.

Biivuznémeéjam ir pienakums piedalities komisijas darba, pienemot Objektu ekspluatacija.
Biivuznémeéjam ir pienakums piedalities sapulc€s un ta protokola mingtie punkti un izpildes termini,
kas attiecas uz autoruzraudzibu, ir saistosi un obligati izpildami.

Pec Darbu pabeigSanas Buvuzne€mejs sagatavo izmainu Biivniecibas ieceres pilnu s€jumu, kura
ieklautas visas izmainas, kas veiktas Bivniecibas ieceres dokumentacija Darbu izpildes laika.

8. BUVDARBU POSMA NORISE

Biivuzneméjs biivdarbu izpildes gaita ir atbildigs par:

Darbu veikSanu un organiz€Sanu atbilsto§i Ligumam, Dokumentacijai, visparpienemtajiem
kvalitates raditajiem;

nekvalitativu Darbu veikSanu;

par pienemto tehnisko risindjumu pareizibu un to ekonomiskumu, ka ari biivdarbu apjomu
pareizibu;

kludam Biaivniecibas ieceres dokumentacija, kas atklajas buvdarbu laika;

darbibu Buvlaukuma saskana ar Liguma noteikto;

Bivlaukuma esosajam Pasititaja iekartam, aprikojumu, mébelém un citu kustamas mantas
saglabasanu, kas tiek nodotas kopa ar Buivlaukumu vai kadu ta dalu, ka art to nodoSanu atpakal
Pasiititajam tada pasa stavokli, kada tika pienemti;

sava kompetence ietilpstoso parbauzu veikSanu;

parbaudg atklato Defektu noveérsanu;

Biivlaukuma veicamo Darbu drosibas tehnikas, vides, ugunsdro$ibas un citiem pasakumiem
atbilstosi Latvijas Republikas speka esoSo normativo aktu prasibam;

savu un apakSuznéméju veikto Darbu, darbinieku un pieaicinato specialistu kvalifikaciju, ka ar1
konkréta darba veik$anai nepiecieSamam apliecibam, licenceém, sertifikatiem, atlaujam, ka ar1 par
vinu pielautajam kludam,;

Savu, apakSuznéméju un Pasiititaja Buvuzgpeémejam ar aktu nodoto iekartu, aprikojuma, mebelu un
citas kustamas mantas, darba riku un biivmaterialu saglabasanu, nodrosinasanu (patstavigi uz sava
rékina);

buvtafeles nodrosinasanu, izskatu un saskanojumu ar Pasttitaju (patstavigi uz sava rékina).
Buvtafeli, pec buvatlaujas sanemsanas, izvieto Biivuznémgjs, tas saturs, forma saskana ar MK
noteikumiem Nr. 529 “Eku biivnoteikumi”, pirms izgatavoSanas jasaskano ar Pasititaju;

reklamu izvietoSanu Objekta teritorija, saskanojot to ar Pastititaju;

pirms biivdarbu uzsakSanas, Pazinojuma par buvdarbu veikSanu nosiitisanu Valsts darba
inspekcijai;

visu nepiecieSamo dokumentu atraSanos Objekta, kuru uzradiSanu var prasit personas, kuras ir
tiesigas kontrolet Darbus;

darba ras€jumu izstradi, ja tadi nepiecie$ami, un saskanoSanu ar Pasttitaja parstavi, Bivuznéméju,
Biivuzraugu ne velak ka 8 (astonas) dienas pirms attieciga darba uzsaksSanas vai cita ar Pasttitaju
saskanota laika;

Buivuzneméjs buvsapulces saskano ar Pasiititaju savas darbibas objekta ar merki ar savu darbibu
nekavet un netraucét pargjo un/vai saistito darbu izpildi;

Biuivuznéméjsno saviem Iidzekliem apmaksa visus Objekta esoSo piecjamo fidensapgades un
kanalizacijas, elektroapgades, siltuma, telpu tirisanas un Pasiititaja iekartu, aprikojuma, mébelu un
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citas kustamas mantas aizsardzibas (mébelu, iekartu un materialu nosegsana un tml.) un buvgruzu
izveSanas pakalpojumu apmaksu, kas nepiecieSami Darbu atbilstosai organizé$anai un veikSanai
saskana ar Ligumu;

8.1.19. Darbu izpildes procesa nepieciesamas, Buvuznémeja izstradatas dokumentacijas sagatavoSanu

valsts valoda un iesniegS8anu Pasttitajam, saskana ar Tehnisko projektu un Latvijas
biivnormativiem;

8.1.20. Darbu veikSanas gaita visu Pasiititaja parstavju, Bavuzrauga, Biivuznéméja, parbauditaju izvirzito

nosacijumu, kas nav pretruna ar So Ligumu un Latvijas Republikas speka esosajiem normativiem
aktiem un standartiem, ievéro$anu;

8.1.21. Pasititdjam nodaritajiem tieSiem zaud€jumiem, ka ar1 par Iigumsoda samaksu, ja Darbi netiek

pabeigti Liguma noteiktaja termina;

8.1.22. TreSajam personam nodaritajiem zaud&umiem.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Biivuznéméjs biivdarbu posma nedrikst veikt Bivniecibas ieceres izmainas bez saskanojuma ar
Biivuzraugu un Pastititaja parstavi.
Biivuznémé&jam janodroSina biivdarbu zurnala atrasanas Objekta, kur§ attieciba uz veiktajiem
Darbiem katru dienu jaaizpilda.
Lai nodroSinatu principa “Nenodarit bitisku kait€jumu” ieve€roSanu Liguma izpildes laika,
Buvuznéméja pienakums ir:
nodrosinat, ka 70% no raditajiem buivniecibas (ne bistamajiem) atkritumiem vai demontazas
atkritumiem ir nodoti $T atkritumu veida parstradatajiem;
nodrosinat, ka azbestu saturosi izstradajumi tiek apstradati un transporteti atbilstosi normativajiem
aktiem par darba aizsardzibas prasibam darba ar azbestu, tai skaita nepielaujot azbesta Skiedru vai
puteklu noklasanu vidg;
nodrosinat, ka biivdarbu laika tiek veikti pasakumi trokSna, puteklu un piesarnotaju emisiju
samazinasanai.
Biivuznéméjs nodrosina Darbiem atbilstosu tirtbu Objekta un visa savas darbibas zona, ka arT veic
visas nepiecieSamas darbibas, lai noverstu Objektam blakus esoSo teritoriju un telpu piegruzosanu ar
buvniecibas atkritumiem, putekliem vai citiem materialiem, kas radusies Darbu veikS$anas rezultata,
atbilstosi Pasiititaja noteiktajam prasibam vai pasvaldibas normativajos aktos noteiktajam prasibam.
Par §1 punkta neieveéroSanu Pasiititajs var piemeérot ligumsodu Buvuznéméjam EUR 400 (Cetri simti
euro) par katru konstat€to parkapumu, kuru Biivuznéméjs apmaksa ne vélak ka 5 darba dienu laika
no attieciga rékina sanemsanas.
Biivuznéméjs nodrosina Objektu ar nepiecieSamajam iericém, visu biivgruzu, kas radusies Darbu
izpildes rezultata, aizvakSanu vai parpalikumu, kas radusies Darbu izpildes rezultata, otrreizéju
izlietoSanu, parstradi, apstradi un/vai uzglabasanu un izveSanu uz speciali ierikotam vietam, videi
nekaitiga veida, atbilstosi speka esosajai likumdosanai. Par §1 punkta neievérosanu Pasutitajs var
piemérot ligumsodu Biivuznpémejam EUR 400 (Cetri simti euro), par katru konstateto parkapumu,
kuru Biivuznéméjs apmaksa ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika no attieciga rékina sanemsanas.
Biivuznéméjs nodrosSina atbildiga biivdarbu vaditaja atraSanos Objekta Darbu izpildes laika un
izpildamo Darbu kontroli no mingtas personas puses.
Biivuznéméjam ir pienakums saskanot ar Pasiititaja parstavi un Biivuzraugu Darbos izmantojamo
materialu, daudzumu, kvalitati un citus parametrus, ja $adu materialu, uzstadamo iekartu daudzums,
kvalitate nav atspogulota Liguma dokumentacija un par saviem lidzekliem iebuivet .
Ikménesa Darbu nodosana un p&c Darbu pabeigSanas Biivuznémeéjam jaiesniedz Pasiititaja parstavim
visu veikto Darbu izpilddokumentaciju: izpildshémas, segto darbu un nozimigo konstrukciju aktus,
atbilstibas sertifikatus un deklaracijas par pielietotajiem materialiem u.c. atbilsto$i Latvijas
Republikas bilivnormativiem nepiecieSamo dokumentaciju. Jakonsulté, jainstrué Pasutitajs par
iekartu, konstrukciju un materialu ekspluataciju atbilstosi Latvijas Republikas biivnormativiem un
rakstveida jaiesniedz Objekta ekspluatacijas prasibas.
Biivuznéméjs uznemas un nozimé darba aizsardzibas koordinatoru atbilstos§i Ministru kabineta
25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus" prasibam.
Buvuznéméjs pirms Darbu uzsakSanas iesniedz Pasititajam rikojumu par atbildigo personu
nozimé&sanu buvdarbu vadisana, darbu aizsardziba, ugunsdros$iba, vides aizsardziba, Darbu veik§ana
iesaistito darbinieku sarakstu.
Bilivuznéméjs garanté izpildito Darbu kvalitati atbilstosi Dokumentacija noteiktajam kvalitates
prasibam. Biivuznémgjs garantg izpildito Darbu atbilstibu Dokumentacijai, Liguma noteikumiem un
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Latvijas Republikas normativajiem aktiem. Biivuzpemeéjs garant€ visu Darbu atbilstosu
funkcionésanu. Biivuzne€méjs nav atbildigs par tadu defektu, trikumu nov&rSanu Darbos, kas
raduSies Pasttitdjam vai citam treSajam personam nepareizi (t.i. pret€ji rokasgramatas vai
izpilddokumentos noraditajam) ekspluat€jot Darbus.

8.13. Biivuznéméjam ir janodod Objekts ekspluatacija atbilstosi bivnormativu noteikumiem.

8.14. Pasiititajs ir atbildigs par:

8.14.1. Buvuznémeja darbibas nodroSinasanai Pasititdja riciba esoSo nepiecieSamo dokumentu,
informacijas un izmainu savlaicigu nodoSanu;

8.14.2. Darbu pienemsanas kartibas ieverosanu;

8.14.3. parbauzu un kontroles TstenoSanu saskana ar normativo aktu un Liguma dokumentu prasibam,;

8.14.4. biivuzraudzibas funkciju nodrosinasanu;

8.14.5. Pasititaja pilnvaroto parstavju darba organizaciju;

8.14.6. Liguma summas samaksu Liguma noteiktaja kartiba un apmera.

8.14.7. Buvlaukuma nodoSana, Bavlaukuma dro§iba un darba organizacija Biivlaukuma:

8.14.8. Pasititajs ar abpusgji parakstitu aktu nodod Biivuznémé&jam Biivlaukumu stavokli, kads tas ir
biivdarbu uzsaksanas diena. Pasititajs nodod Buvuznpeémgjam Biivlaukumu un pedgjais to pienem
ar aktu 5 (piecu) darba dienu laika pec datuma, kad biuvatlauja biivvalde izdarTjusi atzimi par
projekt€sanas nosactjumu izpildi un parakstits akts, ja vien L1dzgji nav rakstiski vienojusas par citu
Biivlaukuma nodosSanas terminu;

8.14.9. Buvuznémejam nav tiesibu bez Pasiititaja rakstiskas piekriSanas izmitinat darbiniekus vai citadi
izmantot Buivlaukumu, biives vai tehniskos lidzeklus vajadzibam, kas nav saistitas ar Liguma
izpildi. Biivuzn@mgjs patstavigi nodrosina biivmaterialu, iekartu un darba riku saglabasanu, ka art
uznemas boja ejas un nejausibas risku;

8.14.10.Visa Darbu izpildes laika 1idz Darbu gala akta parakstiSanai Buivuzne€mejs nodroSina normativajos
aktos paredz&tos darba drosibas un aizsardzibas pasakumus Darbu zona. Tas attiecas arT uz laiku,
kad Darbi Objekta netiek veikti;

8.14.11.Buvuznémejam Bivlaukuma janodrosina ugunsdrosibas normativu prasibu izpilde;

8.14.12.Buvuzne€mejam ir jauzrauga, jaapsarga un attiecigi jauzglaba Buvlaukuma esoSie buvizstradajumi
(materiali un iekartas), Buvlaukuma esosas Pasutitaja iekartas, aprikojums, mébeles un cita
kustama manta Liguma izpildes laika;

8.14.13.Buvuznémejs ir atbildigs par visu nepiecieSamo pasakumu izpildi, lai novérstu Darbu kaitigo
ietekmi uz kaiminu €kam, ka ar1 Pasifitaja telpam Objekta, kuras netiek veikti Darbi, to
iedzivotajiem un apmekl&tajiem, ka ar1 satiksmes dalibniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas troksni,
putekli un netirumi, to izplatiba p&c iesp€jas ir jasamazina, izmantojot piemeérotas aizsargierices,
aizsargvairogus, nosegmaterialus, un/vai veicot satiksmes ierobezoSanu. Planojot komunikaciju
izbiivi, Biivuznémejam ir jasaskano ar attiecigas ekas lietotaju darbu veiksanas laiks;

8.14.14.atlaujas (ja tadas ir nepiecieSamas) iesp€amai transporta satiksmei uz Biivlaukumu un no
Biivlaukuma biivizstradajumu aizveSanai Biivuzn€mejs sanem attiecigajas valsts un pasvaldibu
iestades;

8.14.15.Buvuznémejam javeic sagatavosanas darbi un jaiekarto Buivlaukums saskana ar normativo aktu
prasibam,;

8.14.16.par Biuvlaukuma patéréto elektroenergiju, tideni, kanalizaciju un siltumu Blvuznéméjs norékinas
atseviski, apmaksajot faktiski izlietoto elektroenergijas, Gidens, kanalizacijas un siltuma daudzumu
20 (divdesmit) darba dienu laika no attieciga Pasiititaja rékina sanemsSanas.

9. PAZINOSANAS PIENAKUMS BUVDARBU POSMA

9.1. Pasiititajs var pieprasit no Biivuznéméja, un Biivuzn€megjam ir pienakums 7 (septinu) darba dienu laika
no pieprasijuma sanems$anas dienas sniegt savu atzinumu par to, ka un cik liela méra iespgjamas
izmainas Liguma vai Dokumentacija, vai kadi citi konstatétie apstakli var ietekmé&t biivdarbu izpildes
terminus (Grafiku).

9.2. Ja §1 Liguma darbibas laika Biivuzneéméjam ir kluvusi zinami apstakli, kas var ietekmé&t biivdarbu
izpildes terminus, kvalitati vai izmaksas, Bivuznémégjam par to ne v&lak ka nakamaja sapulcg pec tam,
kad mingtie apstakli kluvusi zinami, rakstveida jazino Pastititajam.
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9.3. Biivuznéméjam nekavgjoties jazino Pasiititajam par tadu pasakumu veikSanu Bivlaukuma, kas varetu
apdraudét Pasiititaja vai treSo personu IpaSumu, cilvéku veselibu, dzivibu, un veikt visus
nepiecieSamos pasakumus, lai to noverstu.

9.4. Biivuznéméjam 3 (tris) darba dienu laika, bet ne v€lak ka nakamaja sapulcg, jabridina Pasttitajs par
iesp&jamiem apstakliem, kas var negativi ietekmét btivdarbu kvalitati vai aizkavet biivdarbu izpildi.

9.5. Biivuznéméjam 5 (piecu) darba dienu laika péc attieciga pieprasijuma sanemsanas rakstveida jasniedz
Pasiititajam informaciju par Darbu gaitu, to izpildi un planos$anu.

9.6. Visi zinojumi vai rikojumi biivdarbu laika janoforme rakstveida un par ta sanemsanu jasanem otra
Lidzgja rakstveida apstiprinajums. Zinojumi un rikojumi, kuri ir pretruna ar Ligumu, Dokumentaciju
vai normativajiem aktiem, Lidz&jiem nav saistosi.

9.7. Par rakstveida zinojumu uzskatami:

9.7.1

9.7.2

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.
11.2.

. zinojumi un rikojumi, kas fiks&ti sapulcu protokolos, defektu aktos, autoruzraudzibas vai biivdarbu
zurnala;

. rasgjumi, detaliz€tie ras€jumi vai kadi citi tehniski izpilditi dokumenti, kuros fikséti Biivniecibas
ieceres precizeéjumi un kurus Pasiititajs saskanojis un iesniedzis Bivuzn€mgjam vai otradi.

10. MATERIALI, BUVIZSTRADAJUMI

Biivuznémeéjam par saviem lidzekliem janodroSina viss nepiecieSamais Liguma 1.9.3.punkta noteikto
Darbu veiksanai (buvizstradajumi, tai skaita materiali, tehniskie lidzekli, pagaidu biives u.tml.).
Biivuznpéméjam buvdarbi jaizpilda ar Latvija sertificEtiem, deklar€tiem un kvalitativiem materialiem
(vai citiem tadiem buivizstradajumiem, materialiem, kuru pielietoSanu Darbu izpildes procesa pielauj
Latvijas Republikas normativie akti) un saskana ar Dokumentaciju.

Biivuzpéméjam 10 (desmit) darba dienas pirms biivizstradajuma iestrades konstruktivajos elementos
ir jauzrada Buivuzraugam un/vai Pasititaja parstavim $o buivizstradajumu atbilstibas deklaracijas,
tehniskas pases un sertifikatus.

Pec buvdarbu pabeig$anas Biivuzneémgjam ir pienakums bez maksas izmantot vai/un aizgadat liekas
pildvielas, buvizstradajumus, kuri uzkrajusies, savakti vai iegiiti biivdarbu izpildes gaita.

11. LIGUMA IZMAINAS BUVDARBU POSMA

Liguma, Lidzgjiem rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebitiski grozijumi.
Papildus Liguma 11.1.punkta mingtajam, Liguma var tik veikti grozijumi, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 61.pantu, ievérojot $adus nosacijumus:

11.2.1. darbu apjoma izmainas, kas tiek veiktas autoruzraudzibas kartiba saskana ar 10.08.2014.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi”. Autoruzraudzibas kartiba
Biivniecibas ieceré veiktas izmainas nedrikst sasniegt 15% (piecpadsmit procenti) no
Ligumcenas. Sada gadijuma:

11.2.1.1. jebkuras izmainas Buvniecibas iecerg, ja tas ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai
Liguma summu, ir speka tikai pec tam, kad Pasiititajs piedavatas izmainas ir akceptgjis,
parakstot vienoSanos par Darba apjoma izmainam un/vai Liguma summas izmainam.
Lidz bridim, kamér Pasititajs ir devis savu akceptu izmainam, Biivuznéméjs turpina
darbus saskana ar speka esoSo Biivniecibas ieceres dokumentaciju;

11.2.1.2. Buvuznemgjs, sagatavojot cenu piedavajumu attieciba uz izmainam Blvniecibas ieceres
tamg, piedavajuma pozicijas izceno saskana ar sakotngja Biivniecibas ieceres tame
ieklautajam materialu un darba vienibu cenam. Sagatavojot piedavajumu Buvuznemgjs
ieklauj taja leslegto-izsleégto darbu tami ar izmaksam, pievieno materialu nomainas aktu
saskana ar 7.pielikumu, pievienojot tam materialu tehnisko ekspluataciju 1pasibu
deklaracijas ;

11.2.1.3. Lidzgjiem vienojoties, gadijumos, ja liguma izpildes laika tiek veiktas izmainas
blvniecibas dokumentacija - atbilstosi veiktajam un blvuzrauga un autoruzrauga
apstiprinatajam izmainam buvniecibas ieceres dokumentacija,

11.2.1.4. Lidzg&jiem vienojoties, noteiktos gadijumos (kas detaliz&ti noteikti liguma) palielinat vai
samazinat darbu daudzumu vai vienoties par papildu darbiem;
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11.2.1.5.

Lidzgjiem vienojoties, aizstat Iiguma paredz€tos materialus ar ekvivalentiem vai
labakiem materialiem, vai mainit tehnologisko risinajumu.

11.2.2. darbu izpildes termina izmainas:

11.2.2.1.

11.2.2.2.

Lidzgjiem vienojoties, var tikt veiktas izmainas Grafika noteiktajos atsevisku Darbu

posmu izpildes starpterminos, nepagarinot kopgjo Darbu izpildes terminu;

kopgjais Darbu izpildes termins var tikt pagarinats tikai Liguma noteiktajos gadijumos:

11.2.2.2.1. Lidzgjiem vienojoties, gadijumos, ja liguma izpildes laika ir radusies
nepieciesamiba noteikt tehnologisko partraukumu;

11.2.2.2.2. Lidzgjiem vienojoties, gadijumos, ja biuivdarbu veikSanas laika ir
atklajusies nepiecieSamiba veikt papildu buvdarbus, kuri nav ieklauti liguma,
bet kuri kluvusi nepiecieSsami Iiguma izpildei, un kuru dé] Buvuznémgjs
liguma noteiktaja darbu izpildes termina nevar pabeigt liguma noteiktos
btvdarbus.

11.2.2.2.3. Lidzgjiem vienojoties, gadijumos, ja darbu izpilde tiek kaveéta no
Biivuznéméja neatkarigu iemeslu dél.

11.2.3. Darbu tame un Biivniecibas iecerg ieklauto materialu nomaina uz ekvivalentu materialu:

11.2.3.1.

11.2.3.2.

11.2.3.3.

11.2.3.4.

11.2.3.5.

11.2.3.6.

Biivuzneéméjs tikai ar rakstisku iepriek$€ju Pasiititaja piekriSanu ir tiesigs aizvietot
Dokumentacija noraditos materialus, izstradajumus un iekartas uz ekvivalentiem
materialiem, izstradajumiem un iekartam t.i., to tehniskie un kvalitates raditaji
funkcionali ir tadi paSi vai labaki ka Dokumentacija noraditajiem materialiem.
Piedavato materialu cena nedrikst parsniegt sakotngja piedavajuma noradito. Materialus
var nomainit ari gadijumos, ja tie vairs netiek razoti, vai péc Liguma noslégSanas
razotajs materialiem, izstradajumiem un iekartam ir radis inovativus risinajumus, par
kuriem Lidzgjiem objektivu apsverumu dél nebija zinams Liguma noslégsanas bridi vai
ar1 to piedavasana nebija iespgjama iepirkuma norises laika, un Bivuzpeméjs to ir
gatavs piegadat par ne lielaku cenu, ka ta piedavajuma noradito. Pasiititajam nav
japamato savs atteikums sniegt Bivuznémejam $aja punkta min&to piekriSanu;
Dokumentacija noradito materialu, izstradajumu un iekartu aizvieto$anu ir tiesibas
ierosinat gan Pasiititajam gan Biivuzn€mejam, iesniedzot attiecigu pazinojumu;

kopa ar 11.2.3.2.punkta min€to pazinojumu attiecigais Lidzgjs iesniedz aizvietojamo
materialu, izstradajumu un iekartu salidzinasanas tabulu, kura salidzinati to tehniskie un
kvalitates raditaji, ka art dokumenti, kas apliecina noraditas informacijas atbilstibu
(atbilstibas sertifikati, razotaja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikacija un tml.).
Tabula noradito datu pareizibas atbilstibu apliecina Biivuznéméjs un Buvuzraugs;

ja Pasufitajs ir pats ierosindjis vai piekritis Blivuznéméja ierosinagjumam aizvietot
Dokumentacija noraditos materialus, izstradajumus un iekartas uz ekvivalentiem
materialiem, izstradajumiem un iekartam, Lidzgji paraksta vienoSanos par
Dokumentacija noradito materialu, izstradajumu wun iekartu aizvietoSanu uz
ekvivalentiem materialiem, izstradajumiem un iekartam, pievienojot attieciga Lidzgja
pazinojumu un aizvietojamo materialu, izstradajumu un iekartu salidzinasanas tabulu.
Bivuznéméja pienakums ir 5 (piecu) darba dienu laika no Pasititdja rakstveida
pieprasijuma sanemsanas sagatavot materialu nomainas formu, parakstit vienosanos par
Darbu tameé noradito materialu, izstradajumu un iekartu aizvieto$anu uz ekvivalentiem
materialiem, izstradajumiem un iekartam;

kopgja aizvietojamo materialu, izstradajumu un iekartu summa bez PVN nevar sasniegt
15% (piecpadsmit procenti) no Ligumcenas. Saja punkta noraditais ierobeZojums
neattiecas uz gadijumiem, kad Dokumentacija noraditos aizvietojamos materialus,
izstradajumus un iekartas attiecigais razotajs vairs nerazo. Sada gadijuma Biivuzneméjs
iesniedz Pastititajam attieciga raZotaja vai razotaja pilnvarota parstavja apliecinajumu
par konkreta produkta razoSanas partraukSanu (iesniedzot pilnvarojumu apliecinoSu
dokumentu).

11.3. Palielinats Darbu apjoms, kas radies, Biivuznémgjam veicot precizéjumus Buvniecibas iecerg, nav
uzskatams par izmaipam un tadgjadi nedod tiesibas Biivuznémé&jam uz Liguma summas
palielinagjumu. Palielinats Darbu apjoms, kas radies, Biivuznémé&jam izmainot Darbu veikSanas
metodi (tehnologisko panémienu), nav uzskatams par izmainam, un Pasttitajam tas nav jaatlidzina.
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11.4. Buvniecibas ieceres detalizacija (darba ras€jumi), kuru pieprasijis Bivuznemejs, Buvuzraugs un/vai
Pasiititajs, nav uzskatami par Buvniecibas ieceres izmainam un nevar biit par pamatu Liguma
izmainam.

11.5. Kopgjais Liguma summas palielinajums, kas var tikt veikts saskana ar Liguma 11.2.1., un/vai
11.2.3.punktiem, nekada gadijuma nedrikst sasniegt 15% (piecpadsmit procentiem) no sakotngjas
Liguma summas.

12. BUVDARBU POSMA PARBAUDES, MERIJUMI UN BUVDARBU NODOSANA

12.1. Pasutitajs ir tiesigs parbaudit Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitati un iesniegto norekinu
dokumentu atbilstibu faktiski izpildito Darbu apjomam un Biivniecibas ieceres tamei. Sada parbaude
nemazina Liguma paredzeto Biivuzn&méja atbildibu un nav uzskatama par Darbu vai kadas to dalas
pienemsanu no Pasiititaja puses. Ja Darbi parbaudes laika netiek apturéti, tad 11dz ar to arT to izpildes
termins sakara ar veicamo parbaudi nav pagarinams. Sadas parbaudes veicamas tada veida, lai bitiski
netraucétu Biivuznémejam, ta apakSuznémejiem savlaicigu Darbu izpildi.
12.2. Buvuznémgjs nodrosina savu parstavju piedaliSanos parbaudge, ka arT nodrosina parbaudes veicg€jam
iesp&ju netrauceti veikt visas ar parbaudi saistitas darbibas, taja skaita nodrosina iesp&ju izmantot
Biivuzneéméja vai vina apakSuznéméju instrumentus, parbaudes ierices, kas pieejamas Buvlaukuma,
ka arT sanemt nepiecieSamo palidzibu no Buvuznéméeja puses, ciktal tas neapdraud Biivuznéméjam,
ta apakSuzn€meéjiem savlaicigu Darbu izpildi.
12.3. Parbaudes mérkis ir noskaidrot, kdda méra Darbi vai to dala atbilst Liguma dokumentu un normativo
aktu prasibam, ieveérojot Liguma noteiktas Lidzgju tiesibas un pienakumus. Defekti, kuri ir konstatéti
parbaudes laika, tiek fikseti parbaudes akta, kuru sastada un paraksta Pastititajs un Blivuzraugs.
12.4. Pasiititajs parbaudes rezultatus akta veida, noradot konstatetos Defektus, pazino Bivuznémegjam 5
(piecu) darba dienu laika p&c parbaudes akta parakstiSanas. Savus iebildumus par parbaudes
rezultatiem Biivuznéméjs pazino ne vélak ka 5 (piecas) darba dienas pec parbaudes rezultatu
sanems$anas. Ja minétaja termina Buvuzn€mejs nav sniedzis iebildumus Pasiititajam, uzskatams, ka
Biivuzneémé;js ir piekritis parbaudes rezultatiem.
12.5. Lidzgji piekrit, ka Buvuzraugs noverte veikto Darbu apjomu, veicot nepiecie§amos merijumus.
12.6. Ja kads no Lidzgjiem bez attaisnojoSa iemesla nepiedalas $adu mérjjumu veik$ana, Buivuzrauga
veiktie meérjjumi paliek speka.
12.7. Parbaudes akta Pasititajs fiksé sekojoSo: Darbi vai to dala, kas tiek parbaudita, Defekti, kurus
konstateti.. Ja L1dzgji secina, ka veiktie Darbi atbilst normativajiem aktiem un Liguma prasibam, bet
atklati dazi nebutiski Defekti, tad tos atzZimé parbaudes akta, noradot to noverSanas terminu un
kartibu.
12.8. Parbaudes saskana ar Ligumu no Pastitaja puses bez IpaSa pilnvarojuma var pieprasit un veikt
Pasutitaja nozimétais Biivuzraugs.
12.9. Pasiititajs pec savas iniciativas parbaudes veikSanai var pieaicinat neatkarigu sertificétu specialistu.
Biivuznémeéjs péc savas iniciativas lidzdalibai parbaudé var pieaicinat neatkarigu sertificétu
specialistu.
12.10.Parbaudes ierosinatajam ir pienakums savlaicigi, pazinojot vismaz 3 (tris) darba dienas ieprieks,
uzaicinat L1dzgju parstavjus piedalities parbaude.
12.11.Darbu veiksanas laika konstateto Defektu noversana tiek lietoti $adi noteikumi:
12.11.1.Biivuznémejam ir pienakums noverst visus parbaudes akta konstatetos Defektus. Par Darbu laika
konstatéto Defektu noversanas terminu Lidzgji vienojas katra atseviska gadijuma, bet ja Pueses
nespgj vienoties - 5 (piecu) darba dienas no Pasiititaja pazinojuma sanemsanas briza.

12.11.2.Biivuznéméeja de€] radusos Defektu noverSanu veic Buvuznémejs par saviem lidzekliem Liguma
noteikta Darbu izpildes termina ietvaros;

12.11.3.ja Bioivuznemejs uzskata, ka Defekta rasanas Darbos nav vina vaina, vin§ par to nekavgjoties

rakstveida zino Pasiititajam, sniedzot arT $ada apgalvojuma motivétu pamatojumu;

12.11.4.str1da gadijuma tiek pieaicinata sertificétu ekspertu komisija trTs cilvéku sastava, kur vienu ekspertu

pieaicina Pasiititajs, vienu Biivuzneémé;js, bet treso — abi pieaicinatie eksperti. Gadijuma, ja ekspertu
komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laika no attieciga parbaudes akta sastadiSanas
dienas, L1dzgji piekrit, ka Iémumu par ekspertu komisijas sastavu pienem Pasiititajs. Ekspertizes
izmaksas sedz tas L1dzgjs, kuram ekspertizes 1émums ir nelabveligs;
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12.11.5.Pasiititajam ir pienakums netraucét Biivuznéméjam Defektu noverSanas darbu veikSana, ka art
nodros$inat pieeju to parbaudei. Buvuzneémegjam savukart ir pienakums Defektu noveérsanu veikt
Pasiititajam visizdevigakaja veida un kartiba.

12.12.P&c katra nozimiga konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigSanas Biivuznéméjs (atbildigais
biivdarbu vaditajs) veic to uzradiSanu un nodoSanu Pasufitaja parstavjiem un Buvuzraugam,
pazinojot par to vismaz 72 (septindesmit divas) stundas iepriek§ Pasiititaja parstavjiem un
Bivuzraugam.

12.13.Gadijuma, ja Pasutitaja parstavji un/vai Buivuzraugs ir konstat&jusi nozimiga konstrukcijas elementa
vai segto Darbu Defektus, ka ar1, ja Buvuznemejs nav pieaicingjis Pasiititaju un Blivuzraugu sadu
darbu parbaudg, visus izdevumus sakara ar Defektu noveérSanu un konstrukciju vai segto Darbu
atklasanu un uzradiSanu Pasiititajam sedz Bivuzne€mgjs.

12.14.P&c Pasufitaja pieprasijuma Buvuzpe€mejs vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms materialu,
izstradajumu un iekartu pielietoSanas vai iestrades Objekta Darbu izpildei uzrada to paraugus
Pasiititaja parstavim.

12.15.Darbu pienemsanas laika konstat€to Defektu noverSana neatbrivo Blivuznémeéju no atbildibas par
Grafika neieveroSanu.

12.16.Ja par Defektiem atbildigs Buvuzne€megjs, izdevumi par Defektu noveérSanu jaapmaksa
Biivuznpéméjam un tas nedod tiesibas uz Liguma paredzeta termina pagarinajumu.

12.17.Ja Pasutitajs cie§ zaudejumus sakara ar Defektu noverSanu, Bivuznpémejam ir pienakums atlidzinat
tieSos zaudg&jumus, kas radusies Bivuznémeéja ricibas dé| c€lonsakariba ar Defektiem.

12.18.Ja Liguma izpildes laika Bivuzneémé;js, savstarpgji rakstiski vienojoties, nodod Pasiititajam turgjuma
kadas telpas Objekta vai kadu citu Darbu dalu, tas tomer netiek uzskatits par galigo Darbu
pienemsanu.

13. APAKSUZNEMEJU UN PERSONALA NOMAINA

13.1. ApakSuzpemé&ju un Liguma izpild€ piesaistita personala nomaina Liguma izpildes laika tiek
organizgta atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai.

13.2. Buivuzneémgjs nav tiesigs bez saskanosanas ar Pasiititaju veikt personala un apakSuznémeju nomainu,
ka arT papildus personala un apakSuznémeéju iesaistiSanu Liguma izpildg.

13.3. Buvuznéméjs ir tiesigs nomainit personalu, kuru tas ir iesaistijis liguma izpild€ un par kuru ir sniedzis
informaciju Pasttitadjam lepirkuma iesniegtaja piedavajuma un kura kvalifikacijas atbilstibu
izvirzitajam prasibam Pasiititajs ir vertgjis, ka ar1 apakSuzneémejus, uz kuru iespgjam lepirkuma
izraudzitais pretendents balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu noteiktajam
prasibam, drikst nomaintt tikai ar Pasutitaja rakstveida piekrisanu, ievérojot Liguma 13.4.punktu.

13.4. Pasutitajs nepiekrit Liguma 13.3.punkta mingta personala vai apakSuznéméju nomainai, ja pastav
kads no $adiem nosacijumiem:

13.4.1. Buvuznémeja piedavatais personals vai apakSuzn€mejs neatbilst pazinojuma par ligumu vai
Iepirkuma nolikuma noteiktajam prasibam, kas attiecas uz personalu vai apakSuzne€meéjiem,;

13.4.2. tiek nomainits apakSuznéméjs uz kura iespgjam lepirkuma Buvuzneémgjs balstijies, lai
apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu pazinojuma par ligumu un lepirkuma Nolikuma
noteiktajam prasibam, un piedavatajam apakSuzne€mé&jam nav vismaz tada pati kvalifikacija uz
kadu Blivuznémg;js ir atsaucies, apliecinot savu atbilstibu Iepirkuma noteiktajam prasibam;

13.4.3. Buvuznéméja piedavatais apakSuznémejs, kura veicamo buivdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
vertiba ir vismaz 10 procenti no kopgjas iepirkuma liguma vertibas, atbilst Publisko iepirkumu
likuma 42.panta otras dalas 1-7 punktu un 10-14 punktos noteiktajiem gadijumiem. Parbaudot
apakSuzn€mgja atbilstibu, Pasutitajs piemero Publisko iepirkumu likuma 42.panta otras dalas 1-
7 punktu un 10-14 punktus;

13.4.4. apakSuznemeja mainas rezultata tiktu izdariti tadi grozijumi Pretendenta piedavajuma, kuri, ja
sakotngji butu taja ieklauti, ietekm&tu piedavajuma izveli atbilstosi iepirkuma procediiras
dokumentos noteiktajiem piedavajuma izverteSanas krit€rijiem.

13.5. Lai parbauditu, vai uz Biivuznémeéja piedavato personalu vai apakSuzn€méju neattiecas kads no
Liguma 13.4.punktd mingtajiem nosacijumiem, Biivuznémé&jam 10 (desmit) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas jaiesniedz Pasiititaja pieprasitic dokumenti.

13.6. Pasiititajs pienem un rakstveida pazino Bivuzp€mgjam I€mumu atlaut vai atteikt Biivuznémégja
personala vai apakSuzpnémé&ju nomainu vai jaunu apakSuznéméju iesaistiSanu liguma izpildé
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13.7.

13.8.

13.9.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

iespgjami 1sa laika, bet ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika pec tam, kad Pasttitajs ir sanemis visu
informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami lémuma piepemsanai.
Jebkura gadijuma Biivuzn@méjam ir jainformeé Pasttitajs par apakSuznéméjiem, kurus tas piesaista
Liguma izpildg€, noradot $adu informaciju:
13.7.1. par darbiem, kuras planots nodot attiecigajam apakSuznemejam;
13.7.2. piesaistitd apakSuznémeéja veicamo darbu procentualo Ipatsvaru pret visu Liguma noteikto
Darbu vertibu;

13.7.3. piesaistitajam apakSuznémé&jam nododamo darbu vértiba naudas izteiksmg, bez PVN.

Pasiititajs ir tiesigs, nosiitot motivetu rakstisku pazinojumu, pieprasit Bivuznéméja iecelta buvdarbu
vaditaja nomainu, ja biivdarbu vaditajs Darbu veikSanas laika neattaisnoti neatrodas Objekta, ja
parkapj normativos aktus, nenodroSina Darbu veikSanu saskana ar So Ligumu (ieskaitot Liguma
pielikumus), Biivuznéméjs nekavgjoties, bet jebkura gadijuma 5 (piecu) darba dienu laika, pec sada
pazinojuma sanemsanas iece] citu biivdarbu vaditaju, kur§ atbilst Iepirkuma noteiktajam prasibam.
Objektivu apstaklu dé] noteiktais termin$ var tikt pagarinats.
Biuivuzneméjs ne velak ka uzsakot katra Liguma posma izpildi iesniedz Pasutitajam biivdarbos vai
pakalpojumu sniegSana iesaistito apakSuznéméju (ja tadus planots iesaistit) sarakstu, kura norada
apakSuzn€meja nosaukumu, kontaktinformaciju un to parstavét tiesigo personu, ciktal ming&ta
informacija ir zinama. Saraksta norada arT apakSuznéméju apaksSuzne€mejus. Liguma izpildes laika
Biivuznéméjs pazino Pasititajam par jebkuram miné&tas informacijas izmainam, ka arT papildina
sarakstu ar informaciju par apakSuzné€mgju, kas tiek v€lak iesaistits buvdarbu veikSana vai
pakalpojumu sniegSana.

14. OBJEKTA NODOSANA EKSPLUATACIJA UN GALA AKTA PARAKSTISANA

Biivuznéméja pienakums ne vélak ka 10 (desmit) darba dienas ieprieks rakstiski informét Pasititaju
par visu Darbu izpildes datumu, kas nozimg, ka visi Liguma noteiktie Darbi (iznemot Objekta
nodosanu ekspluatacija) ir pabeigti un Pasiititajs var uzsakt Liguma noteikto Darbu piepemsanu un
Defekta akta sagatavoSanu.

Pec Buvuzneméja Darbu izpildes datuma Pasititajs veic Objekta apsekoSanu un Defektu akta
sagatavoS$anu un rakstiski iesniedz to Buvuzne€mgjam 10 (desmit) darba dienu laika. Bivuznémeja
pienakums piedalities Objekta apsekoSana un Defektu akta sagatavoSana kopa ar Pasutitaju.
Konstatétie Defekti tiek fikseti Defektu akta, kura norada konstatéta Defekta butibu un noveérSanas
terminu.

Darbu nodosana ietver sevi visu Objekta funkcionalo sisttmu un inZeniersistému parbaudi darba
rezima, Objekta konstruktivo un apdares elementu kvalitates apskati, apkopotas un sagatavotas pilna
sastava izpilddokumentacijas parbaudi un ekspluatacijai nepieciesamo dokumentu parbaudi.

Pec parakstita Defekta akta sanemSanas Biuivuznémé&jam ir janover§ visi Defektu akta noraditie
Defekti 10 (desmit) darba dienu laika. Gadijuma, ja kadu no Defektiem nav iesp&jams noverst Saja
punkta noteiktaja termina, tad Lidzgji var vienoties par Defekta noveérSanas terminu, kas nevar
parsniegt 20 (divdesmit) darba dienas no Defektu akta parakstiSanas dienas.

Péc Defektu noveérsanas, Biivuzn@méjs organizg atkartotu Darbu apsekosanu un pienemsSanu. P&c
atkartotas Darbu apsekosSanas L1dzgji pienem Darbus Liguma noteiktaja kartiba. Tikai péc Saja
punkta min&to Darbu pienemsanas Akta parakstiSanas Pasiititajs paraksta apliecinajumu par Objekta
gatavibu ekspluatacijai.

Pirms Objekta nodosanas ekspluatacija saskana ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.529 “Eku biavnoteikumi” procediiras uzsak$anas Bivuznéméjam ir jaiesniedz Pasiititajam visi
vajadzigie un derigie dokumenti, kas apliecina veikto Darbu apjomu, kvalitati un Objekta
ekspluatacijai un apkalposanai nepiecieSamie dokumenti. Mingto dokumentu neiesniegSana vai
nepilna iesniegSana ir pamats Pasiititajam atteikties pienemt izpilditos buvdarbus.

Darbu akta parakstiSana neatbrivo Blivuznémeéju no atbildibas par Defektiem un to novérSanu, kas
nav konstateti Darbu pienemsanas laika, un Buvuzne@mgjs nav tiesigs celt iebildumus pret Pasititaja
pretenzijam par velak atklatiem Defektiem.

Biivuznéméja pienakums Iidz Darbu pabeigSanas datumam iesniegt Pasiititajam btivvaldé saskanoto
Biivniecibas ieceres izmainas s€jumu, gadijuma, ja biivniecibas laika tika veiktas izmainas, kas ir
jasaskano ar biivvaldi.

15
ID Nr. RNK01/2023



14.9. Buvuzneémeja pienakums lidz Defektu akta noradito Defektu novérSanas bridim sagatavot paveikto
Darbu izpilddokumentaciju un sanemt visus atzinumus, kas nepiecieSami objekta nodoSanai
ekspluatacija saskana ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 ,,Eku biivnoteikumi”.

14.10.Gala aktu Lidzgjiem ir pienakums parakstit 30 (trisdesmit) dienu laika p&c visu Liguma noteikto
Darbu pabeigSanas.

14.11.Pasititajam ir tiesibas atteikt pienemt Darbus pilna sastava, ja tiek konstatéti Defekti, t.sk.:

14.11.1.0bjekta funkcionalas sistémas neuzrada Biivniecibas ieceres dokumentacija paredzetas

ekspluatacijas 1pasibas;

14.11.2.nav izlaboti un pilniba noversti Defekti, kuri ir konstatéti Darbu izpildes laika;

14.11.3.0bjekta izbuveé konstatetas tadas neatbilstibas Dokumentacijai, kuras Darbu izpildes laika nav

noformetas ka Biuivniecibas ieceres izmainas;

14.11.4.nav sanemti saskanojoSo iestazu atzinumi par Objekta gatavibu ekspluatacijai, kuri ir jasanem lidz

Biivniecibas valsts kontroles biroja komisijas uzaicinasanai, ka ar1 lidz Buivniecibas valsts kontroles
birojs nav parakstijis aktu par objekta pienemsanu ekspluatacija.

15. APDROSINASANA UN NODROSINAJUMI

15.1. P&c Liguma abpusgjas parakstiSanas un attiecigo Darba posmu uzsakSanas 5 (piecu) darba dienu
laika Buivuznémg;js iesniedz Pasiititajam profesionalas atbildibas apdroSinasanas polises apliecinatu
kopiju. ApdroSinasana javeic saskapa ar normativajiem aktiem un $adiem nosacijumiem:

15.1.1. Viens nedalits atlidzibas limits: Liguma summas apmeéra;

15.1.2. riska segums: profesionala civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana par treSajam personam,
apkartgjai videi, Liguma iesaistitajam pusém, t.sk. Pasttitajam, nodaritajiem zaudgumiem
kludainas vai neprofesionalas darbibas rezultata;

15.1.3. termini: apdrosinasanas laiks — Biivniecibas ieceres izstrades un Buvniecibas ieceres realizacijas
(buivniecibas) laiks;

15.1.4. pagarinatais zaudéjumu pieteikSanas periods — 2 (divi) gadi p&c apdroSinasanas polis€ noradita
apdro$inasanas perioda beigam attieciba uz Liguma 1.9.1.punkta ming&to Darbu izpildg iesaistito
personalu.

15.2. Liguma saistibu izpildes garantija (Iiguma nodro$inajums):

15.2.1. Biivuznéméjs 20 (divdesmit) darba dienu laika no Liguma abpusgjas parakstiSanas dienas iesniedz
Pasiititajam Liguma saistibu izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apméra no Ligumcenas
saskana ar lepirkuma nolikumu. Liguma nodros§inajums ir attiecinams uz visu Darbu izpildes
periodu;

15.2.2. gadijuma, ja Biuvuznéméjs nepilda Liguma vai kadas Darbu dalas un/vai Defektu noveérSanas
terminu vai nepilda pilniba vai dal&ji citas ar Ligumu uznemtas saistibas, neatlidzina Pasutitajam
radusos tieSos zaudejumus vai neveic kadus citus Pasititajam piekritoSus maksajumus vai Ligums
tiek izbeigts Bilivuznémeéja vainas del, Pasiititajam ir tiesibas izmantot pilniba vai dal&ji no
Biivuznéméja sanemto Liguma saistibu izpildes garantiju, izveért€jot pielauta parkapuma
butiskumu;

15.2.3. Liguma saistibu izpildes garantija ir speka lidz Liguma saistibu izpildei un tiek atgriezts
Biivuznémeéjam 5 (piecu) darba dienu laika pec Gala akta parakstiSanas par Liguma noteikto Darbu
izpildi.

15.2.4. Biivuznémejam ir pienakums savlaicigi, bet ne velak ka 10 (desmit) darba dienas pirms Liguma
saistibu izpildes garantijas termina beigam, iesniegt Pasiititajam tas pagarinajumu. Savukart,
gadijuma, ja Bivuznemejs noteiktaja termina nav iesniedzis Pasititajam Liguma saistibu izpildes
garantijas pagarinajumu, Pasiititajam ir tiesibas izmantot speka esoSo Liguma saistibu izpildes
garantiju, ka arT neveikt Liguma noteiktos maksajumus Iidz attieciga pagarinajuma iesniegSanai.

15.2.5. Buvzneémgjs iesniedz par labu Pasttitajam un Pastitaju kredit€joSai bankai/Altum noformetu
garantiju par Liguma noteikto garantijas laika saistibu izpildi (Garantijas laika garantija), kuru
izdevusi apdroSinasanas akciju sabiedriba vai banka. Garantija ieklauj nosactjumu, ka garantijas
sniedz€js apnemas izmaksat apdrosinasanas atlidzibu, ja Uzpemgjs jebkadu iemeslu d&] neveic
defektu un/vai traikumu noveérSanu. Garantijas summa ir ne mazaka par 10% (desmit procentiem)
no Liguma summas un ar garantijas terminu ne 1saku par ___ ( ) ménesiem.
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15.2.6. Biaivuznémejs apnemas garantijas tekstu ieprieks rakstiski saskanot ar Pasttitaju. Garantijas laika
garantiju sak skaitit no dienas, kad Puses Liguma noteiktaja kartiba ir parakstijusas galigo Darbu
pienemsanas — nodosanas aktu.

16. DARBU PIENEMSANA PEC LIGUMA IZBEIGSANAS

16.1. Vienpusgji atkapjoties no Liguma izpildes, ka ari jebkura cita Liguma izbeigSanas gadijuma
Pasiititajs samaksa Bavuznémejam par faktiski paveikto un Liguma noteiktaja kartiba pienemto
Darbu. Paveikto darbu novértésana janem vera paveikto Darbu kvalitate, t.i., atbilstiba Liguma
noteikumiem. Gadijuma, ja Bivuzne€mejam ir izmaksats avanss un tas nav dz€sts, Buvuzneémgjs 5
(piecu) darba dienu laika no Liguma izbeigS8anas dienas atmaksa Pasiititajam nedzesto avansa dalu.

16.2. Pasititajam ir paSumtiesibas tikai uz tiem Darbiem, materialiem, izstradajumiem, kas piepemti un
apmaksati Liguma noteiktaja kartiba. Par Objekta iestradatajiem materialiem, iekartam vai
mehanismiem Bivuzn€mejs var pieprasit tikai samaksu nevis materialu, iekartu vai mehanismu
atgrieSanu.

16.3. Paveiktie projektesanas darbi tiek verteti saskana ar Liguma 6.sadalu.

16.3.1. Biivuzneéméjs, pec gala pienemsanas — nodosanas akta parakstiSanas, 20 (divdesmit) darba dienu
laika nodroSina vizualas identitates plaksnes piestiprinaSanu pie majas fasades blakus majas
adreses numura zimei. Plaksne tiek sagatavota atbilstosi ES fondu publicitates vadliniju punktam
4.2.4. Saite: https://www.esfondi.lv/upload/00-
vadlinijas/vadlinijas 2015/ES fondu_publicitates_vadlinijas 2014-2020 13.07.2015.pdf .

17. TIESIBAS IZBEIGT LIGUMU

17.1. Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas ieprieks par

to rakstveida pazinojot Biivuznémé&jam gadijumos, ja:

17.1.1. Biivuzneéméjs nav uzsacis Darbus 7 (septinu) dienu laika p&c Liguma paredz&ta Darbu uzsaksanas
termipa un nenoverS $adu parkapumu art 5 (piecu) darba dienu laika, skaitot no Pasiititaja
pretenzijas sanemsanas dienas, vai netiek pilditi Darbi Grafika noteiktajos terminos (taja skaita
netiek ieverots jebkurs atseviska Darbu posma starptermins$ saskana ar Grafiku) un Buvuzneméjs
nenovers §adu parkapumu un/vai ta sekas arT 5 (piecu) darba dienu laika, skaitot no Pasiititaja
pretenzijas sanemsanas dienas;

17.1.2. Darbi nav izpilditi atbilstosi Liguma noteikumiem un arT p&c rakstiska atgadinajuma nav uzsakta
Defektu noverSana 10 (desmit) darba dienu laika, skaitot no Pasttitaja pretenzijas sanems$anas
dienas;

17.1.3. ja Buvuznémejs Darbus vai kadu to dalu izpilda nekvalitativi un Biivuznéméjs nenoveérs $adu
parkapumu, ta sekas ar1 10 (desmit) darba dienu laika, skaitot no Pasiititaja pretenzijas sanemsanas
dienas vai cita Pusu saskanota laika;

17.1.4. Bivuznéméjs Liguma noteiktaja termina nav iesniedzis Liguma saistibu izpildes garantiju vai
apdro$inasanas [igumu un Biivuzn@méjs nenovers sadu parkapumu ar1 5 (piecu) darba dienu laika,
skaitot no Pasiititaja pretenzijas sanemsanas dienas;

17.1.5. Biivuzneméjs sevi aizstajis ar citu personu, iznemot, ja Biivuznémeéjs sevi aizstaj ar citu atbilstosi
komerctiesibu jomas normativo aktu noteikumiem par komersantu reorganizaciju un uzp€muma
pareju;

17.1.6. valsts parvaldes vai paSvaldibas iestades pieprasa Pasiititaju vai Biivuznéméja apturét Liguma
izpildi sakara ar tadiem Bilivuzpémé&ja vainojamas ricibas deél pielautiem Darbu, Liguma
parkapumiem, kurus Bivuzné€mgjs nenovers ari 5 (piecu) darba dienu laika, skaitot no Pasiititaja
pretenzijas sanemsanas dienas un kuru nenovérsana liedz turpinat Darbu izpildi Objekta;

17.1.7. ir ierosinats Buivuzneémeja maksatnespgjas process;

17.1.8. Buivuznemgejs saistiba ar Liguma noslégSanu vai Liguma izpildes laika ir sniedzis nepatiesas,
nepilnigas zinas vai apliecinajumus;

17.1.9. ir ierosinats Buvuznéméja tiesiskas aizsardzibas process;

17.1.10.ja Iigumu nav iespgams izpildit tade], ka Iiguma izpildes laika attieciba pret Buvuzpemeju ir
piemgrotas starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai bitiskas finan$u un kapitala tirgus intereses
ietekm&josas ES vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts noteiktas sankcijas
(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionalo sankciju likuma 11.1 panta tresa dala).
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17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.1.

Biivuznémeéjam ir tiesibas vienpus&ji atkapties no Liguma izpildes, 60 (seSdesmit) darba dienas
ieprieks par to rakstveida pazinojot Pasiititajam.

18. ZAUDEJUMI

Katrs Lidzgjs ir atbildigs par to Darbu dalu, ko veikuSi vai nav paveikusi tas darbinieki,
apakSuznemeji, piegadataji vai citas Darbu izpild€ iesaistitas personas.

Katrs Lidzgjs ir atbildigs par zaud€jumiem, kadu tas ir radijusi cita Lidz&ja tehniskiem lidzekliem,
buvizstradajumiem savas nolaidibas vai kltidainas ricibas rezultata, veicot vai organizgjot Darbus, ka
arT nepildot maksajumu saistibas.

Ja Pasiititajs vienpus€ji atkapjas no Liguma izpildes, ievérojot 17.1.1.- 17.1.9.apakSpunktos noteikto,
tad Biivuznémejam ir pienakums atlidzinat Pasititajam Liguma izbeigSanas rezultata raditos tieSos
papildu izdevumus Darbu pabeigsanai, ka arT citus pieradamos tieSos zaud&jumus, kurus Pasiititajam
Biivuznéméja vainas dé] radijusi Liguma izbeigSana.

Ja Buvuznémejs vienpusgji atkapjas no Liguma izpildes, ievérojot 17.2.punkta noteikto, tad
Biivuzpéméjam ir pienakums atlidzinat Pasiititajam Liguma izbeigSanas rezultata raditos tieSos
papildu izdevumus Darba posma, kura ir izbeigts Ligums, pabeigSanai, ka ari citus pieradamos tieSos
zaud&jumus, kurus Pasiititajam radijusi Liguma izbeigSana.

Ja arvalstu finansu instrumenta vadiba iesaistita kompetenta iestade saistiba ar Biivuznémgeja darbibu
vai bezdarbibu ir noteikusi arvalstu finansu instrumenta finanséta projekta izmaksu korekciju,
Biivuznéméjs30 (trisdesmit) dienu laika no attieciga Pasiititaja pazinojuma sanemsanas atlidzina
Pasiititajam zaud&umus piemérotas finansu korekcijas apméra.

Pasiititajs var savus pieraditos tieSos zaud€jumus ieturét no maksajumiem, kas pienakas
Biivuznémeéjam.

19. ZAUDEJUMU ATLIDZIBAS PIEPRASIJUMS

Pieprasijums par konstatéto un pieradito zaud&jumu jaiesniedz rakstiski Lidzgjam, ja:

19.1.1. Zaudg&jums konstatéts Iidz Darbu pienemsanai, tad atlidzibas pieprasijums jaiesniedz ne velak ka 6

(sesSus) ménesus péc zaud&jumu konstatéSanas;

19.1.2. Zaudgjums konstatéts Darbu garantijas laika, tad atlidzibas pieprasijums jaiesniedz ne vélak ka 6

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

(seSus) menesus pec zaud&jumu konstatSanas.

20. LIGUMSODI

Par Grafika noteikta atsevisku Darbu posmu vai par Liguma noteikta Darbu izpildes gala termina
nokavejumu, vai noteikta Defektu noverSanas termina nokav&jumu, kuru ir pielavis Biivuznémé;js,
Pasiititajam ir tiesibas pieprasit no Buvuzpemgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procenta)
apmera no Liguma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procentus) no
Liguma summas.

Ja Blivuznémgejs pielavis kada Liguma paredzeta maksajuma kav&jumu, tad Pasttitajam ir tiesibas
pieprasit no Blvuznémgja ligumsodu, kas sastada 0,2% (divas desmitdalas procenta) apméra no
nokavetas maksajuma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
nokavetas maksajamu summas.

Ja Biivuzne€mgjs neievero Liguma 7.5. -7.7.punkta noteiktos objekta ierasanas terminus, Pasiititajam
ir tiesibas pieprasit no Biivuznpéméja ligumsodu 2% (divas desmitdalas procenta) apmeéra no Liguma
summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procentus) no Liguma summas.
Ligumsoda samaksa Lidz&us neatbrivo no tieSo zaud&umu atlidzibas un saistibu izpildes
pienakuma.

L1dzgjs, kurs nav izpildijis vai nav pienacigi pildijis savas Liguma noteiktas saistibas, atlidzina tieSos
zaudgjumus, kas $aja sakara nodariti otram Lidz&jam.

Par Liguma summas samaksas nokavejumu, kuru pielavis Pasiititajs, Biivuznémeéjam ir tiesibas
pieprasit no Pasiititaja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procenta) apméra no nokavétas
maksajamu summas par katru nokaveto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no nokavetas
maksajamu summas.

Darbu dala tiek uzskatita par izpilditu ar bridi un tiek apturéts ligumsods, kad L1dzgji attiecigas Darbu
dalas izpildi ir fiks€jusi Darbu izpildes aktos.
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20.8.

20.9.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.1.

22.2.

22.3.

23.1.

Ligumsoda summu vai jebkuru citu maksajumu, kuru saskapa ar Liguma noteikumiem
Bivuzpéméjam ir jamaksa Pasttitajam, Pasttitajs ir tiesigs ieturét no jebkura maksajuma, kas
Pasiititajam saskana ar Ligumu javeic Biivuznémeéjam.

Lidzgji vienojas, ka samaksatas Iigumsoda summas netiek ieskaititas nodarito pieradito zaud&jumu
summas.

21. NEPAREDZETIE DARBI

Ja Liguma izpildes laika Biivuzne€mgjs konstate, ka tam ir javeic neparedzgeti darbi, tas nekavgjoties,
bet ne velak ka 7 (septinu) darba dienu laika p&c to konstatesanas rakstveida par to zino Pasiititajam.
Ar neparedzetiem darbiem §1 Liguma izpratn€ saprotami darbi, kuri atbilst visam §adam pazimeém:

21.2.1. Buivuzneméjs ka profesionalis sava joma nevargja paredzet $adu darbu veiksanu;
21.2.2. Neparedzetos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalit no Liguma.

P&c Buvuznémeja pazinojuma sanemsanas L1dzgji organiz€ neparedz&to darbu apjoma dokumentalu
fikseéSanu, sastadot attiecigu aktu. Papildus 21.2.punkta min&tajam, lai konstatetu, ka Bivuzneémeja
pazinojuma noraditie darbi ir klasificgjami ka neparedzgetie darbi, tick sasaukta komisija, kura ietilpst
Pasiititajs, Buvuznémejs, Biivuzraugs. Pasiititajam, Buvuzraugam, Buvuznpémejam ir jaapliecina, ka
Biivuznéméja noraditie darbi ir klasificgjami ka neparedzeétie darbi §1 Liguma izpratng, parakstot
attiecigu dokumentu (aktu).

Ja Pasutitajs, Buivuzraugs, Biivuznémejs paraksta 21.3.punkta min€to dokumentu, par neparedzeto
darbu veikSanu Lidzgji sledz papildu vienoSanos pie §1 Liguma, kas ir Liguma neatnemama
sastavdala. Neparedzg&to darbu vienibas cenas piemero ne lielakas, kadas dotas Dokumentacija. Lidz
bridim, kamer Pasititajs un Buvuznéméjs nav parakstfjusi $aja punkta min€to vienosanos,
uzskatams, ka Pasttitajs nav uznemies saistibas pret Biivuznémé&ju sakara ar iesp&jamiem
neparedzetiem darbiem.

Darbi, kas neatbilst $aja nodala paredz&to neparedz&to darbu pazimém vai netiek konstateti Liguma
noteiktaja kartiba un termina, netiek uzskatiti par neparedz&tiem darbiem, un tiek veikti uz
Biivuznéméja rékina saskana ar Liguma noteikumiem.

22. STRIDI

Stridu gadijjuma par Liguma 1.9.3.punkta minéto izpildito Darbu kvalitati Lidz€ji pieaicinas
sertificetu ekspertu komisiju tris cilvéku sastava, kur vienu ekspertu pieaicina Pasiititajs, vienu
Biivuzneémé;js, bet treSo — abi picaicinatie eksperti. Gadijuma, ja ekspertu komisija nav izveidota 10
(desmit) darba dienu laika no briza, kad ir sastadits attiecigs parbaudes akts vai kad Pasifitajs ir
iesniedzis Blivuznéméjam pretenziju par izpildito Darbu kvalitati, Lidzgji piekrit, ka 1émumu par
ekspertu komisijas sastavu pienem Pasiititajs. Ekspertu izmaksas apmaksa vainigais L1dzgjs jeb tas
Lidzgjs, kuram ekspertizes lémums ir nelabveligs.

Ja kads no Lidzgjiem nepilda eksperta sleédzienu, tad stridu izskata Latvijas Republikas tiesa, saskana
ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

Gadijumos, kad kads no Lidzgjiem ir iesniedzis prasibu tiesa, tad tas nav pamats Blivuznémgjam
partraukt Darbus, ka ar1 Pasiititajam aizturét maksajumus vai ka citadi Lidz&jiem nepildit tos
pienakumus, kuri tieSi nav saistiti ar stridu, iznemot Liguma paredz&tos gadijumus, kad Pasiititajs ir
tiesigs vienpusgji atkapties no $a Liguma izpildes vai aizturét maksajumus.

23. KONFIDENCIALITATE

Lidzgji apnemas ieverot konfidencialitati savstarpgjas attiecibas, taja skaita:

23.1.1. nodro$inat Liguma mingtas informacijas neizpauSanu no treSo personu puses, kas piedalas
Liguma izpildg, iznemot valsts un pasvaldibu institiicijas, kas tiesibu aktos noteikta kartiba
pieprasa atklat $adu informaciju;

23.1.2. aizsargat, neizplatit un bez ieprieks$€jas savstarp€jas rakstiskas saskanoSanas neizpaust
treSajam personam pilnigi vai dal&ji ar So Ligumu vai citu ar to izpildi saistitu dokumentu
saturu, ka art tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informaciju par otra Lidzgja
darbibu, kas kluvusi tiem pieejama Iigumsaistibu izpildes gaita, iznemot Latvijas Republikas
normativajos aktos paredz&tajos gadijumos.
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23.2.

23.3.

23.4.

24.1.
24.2.

24.3.
24.4.

24.5.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

26.1.

26.2.

26.3.

L1dzgji vienojas, ka §Ts nodalas ierobezojumi neattiecas uz publiski pieejamu informaciju, ka ar7 uz
informaciju, kuru saskana ar Liguma noteikumiem ir paredzets darit zinamu tre$ajam personam.
Lidzgji vienojas, ka konfidencialitates noteikumu neievéroSana ir rupj$ Liguma parkapums, kas
cietuSajam Lidz€jam dod tiesibas prasit no vainiga konfidencialitates noteikumu neievéroSanas
rezultata radusos zaudgjumu atlidzinasanu.

S1 Liguma nodalas noteikumiem nav laika ierobezojuma un uz to neattiecas Liguma darbibas termins.

24. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, GROZIJUMI TAJA UN LIGUMA DARBIBAS
IZBEIGSANA

Ligums stajas speka no ta parakstiSanas briza un ir spéka lidz Lidzgju saistibu pilnigai izpildei.

Visi Liguma grozijumi un papildinajumi ir speka tikai tada gadijuma, ja tie ir rakstiski un abu Lidzgju
pilnvaroto parstavju parakstiti un tie ir saskana ar Ligumu un Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
Lidzgji var izbeigt Ligumu pirms termina savstarpgji rakstiski vienojoties.

Lidzejiem nekavéjoties jainforme vienam otru, ja konstate, ka:

24.4.1. ir pretrunas starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem,;
24.42. Liguma dokumenti ir nepilnigi vai kliidaini;
24.43. informacija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikSanas laika, atSkiras no liguma

dokumentiem;

24.4.4. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainijusies vai radusies jauni.

Pie Liguma izbeigSanas visus maksajumus par pienemtajiem Darbiem, sapemto avansu un
nenomaksatajiem sodiem Lidzgjiem jasamaksa 20 (divdesmit) darba dienu laika p&€c Darbu
partraukSanas akta abpusgjas parakstiSanas..

25. NEPARVARAMA VARA

L1dzgji nav atbildigi par Liguma saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja iestajas neparvaramas
varas apstakli, tadi ka ugunsgreks, dabas stihijas, kars, jebkura rakstura karadarbibas, ka arT jebkuri
arkartgja rakstura apstakli, kurus L1dzgji nevargja ne paredzet, ne noverst sapratigiem lidzekliem.
Sada gadijuma saistibu izpildes termins tiek atlikts attiecigi terminam, kura darbosies §ie apstakli.
Lidzgjam, kura saistibu izpildi apgritina neparvaramas varas apstakli, 3 (tr1s) dienu laika janosiita
pazinojums otram Lidz&jam, inform&jot par neparvaramas varas iestasanos un tas sekam, ka ar1
japieliek visas piles, lai mazinatu neparvaramas varas kaitigas sekas.

Izbeidzoties neparvaramas varas apstakliem, Lidzgjs, kura saistibu izpilde tikusi apgriitinata ar
neparvaramas varas apstaklu iestasanos, 3(tris) darba dienu laika pazino otram Lidz&jam par $adu
apstaklu pastaveéSanas izbeigSanos un priekSlikumiem turpinat savas ar So Ligumu uznemtas
saistibas.

Gadijuma, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmg §1 Liguma izpildes terminus, bet Ligums
tomer var tikt izpildits, Lidzgji saskano savu turpmako ricibu par Liguma izpildi un izpildes
terminiem, noslédzot par to atsevisku vienosanos.

Ja neparvaramas varas apstakli turpinas ilgak par vienu ménesi, Lidz&jiem ir tiesibas vienpusgji
izbeigt §1 Liguma darbibu, bez zaud&jumu kompensacijas, veicot norékinu par Projektetajam faktiski
padarito darbu.

26. LIDZEJU PARSTAVJI UN VADIBA

Par Bluvuznéméja parstavi (atbildigo buvdarbu vaditaju), kur$ saistiba ar Darbu izpildi ir tiesigs

Buvuznéméja varda rikoties un nodro§inat operativu lémumu pienemsSanu, Blivuznéméjs iecel
, talr. , e-pasts: , kurs ir tiesigs atseviSku noteiktu

jautajumu risinasana nozimét citu parstavi, par to rakstveida pazinojot Pasttitajam.

Par Pasiititaja atbildigo parstavi, kur§ saistiba ar Ligumu ir tiesigs Pasiititaja varda rikoties un

nodro$inat operativu 1émumu piepemsanu, Pasutitajs iecel: , ftalr.

, e-pasts: . Atbildigais parstavis ir tiesigs atsevisku noteiktu jautajumu

risina$ana nozimét citu atbildigo parstavi, par to pazinojot Biivuzne€mejam.

Par atbildigo parstavju nomainu attiecigais Lidz&js savlaicigi rakstveida zino, noradot jauna atbildiga

parstavja vardu, uzvardu, talruna numuru un e-pastu.
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26.4.

Pasiititaja parstavis ir tiesigs:

26.4.1. jebkura laika netrauceti nokltut Objekta un kontrolét Bivuznemgja saistibu izpildi;
26.4.2. saskana ar §a Liguma noteikumiem dot Biivuznéméjam saistoSus noradijumus par Darbu izpildi,

ar nosactjumu, ka tie nav pretruna ar Ligumu, Dokumentaciju vai normativajiem aktiem;

26.4.3. pieprasit un sanemt no Bivuznémeja ar Liguma izpildi saistitos dokumentus un zinas;
26.4.4. pienemt Buvuzne€meja veiktos Darbus un parakstit Darbu aktus.

26.5.

Biivniecibas ieceres izstrades posma Pasiititajs var nominét biivprojektéSanas uzraugu (konsultantu),
kura pienakumos ir kontrolét, parbaudit, skanot visu Biivniecibas ieceres posmu projekteSanas
darbus, t. sk.:

26.5.1. veikt Biivniecibas ieceres izverteSanu un Pasiititdja konsultéSanu ta izstrades posmos par

Biivniecibas ieceres atbilstibu Iepirkuma nolikumam, Tehniskajai specifikacijai un
normativajiem aktiem;

26.5.2. veikt regularas Biivniecibas ieceres dokumentacijas parbaudes un nekavgjoties informé

Pasiititaju par atklatajam tehniskajam neatbilstibam, risinajumu neatbilstibu planotajam
budzetam un rekomend€jamiem pasakumiem to trikumu novérsanai;

26.5.3. uzraudzit izstradajama Buvniecibas ieceres atbilstibu energoefektivitates parametru

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

sasniegSanai.
Ja Liguma izpildes laika kada no Lidzgja amatpersonam vai ieceltajiem parstavjiem zaud€ savas
parstavibas tiesibas un nav vairs tiesiga turpmak uznemties saistibas attieciga Lidz&ja varda, tas
Lidzgjs, kura parstavji ir mainijusies, nekavgjoties rakstiski pazino otrai pusei par amatpersonas vai
parstavja mainu. Lidzgjs, kura parstavji (amatpersonas) ir mainijusies, uznemas visas saistibas un
tieSo zaudgjumu atlidzibas pienakumu, ja tas izriet no agrako Lidz€ja parstavju darbibam lidz bridim,
kad otrs Lidzgjs ir sanémusi Saja punkta noteikto pazinojumu.
Pasiititajs sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi meénest, ja Liguma nav noteikts citadi, vai biezak
p&c vajadzibas, un tajas jarisina ar Darbu veik$anu saistttie jautajumi. NepiecieSamibas gadijuma vai,
Lidzgjiem vienojoties, sapulces var sasaukt arT Biivuzneémgjs. L1dzgjs, kas sasauc sapulci, pazino par
to otram Lidzgjam.
Pasiititaja parstavim vai ta pilnvarotai personai japrotokol€ sapulces norise. Panaktas vienosanas
fiks€ protokola un pec tam, kad L1dzgji parakstijusi protokolu, katrs L1dzg€js sanem vienu protokola
eksemplaru. Sapulc€s piepemtie un ieprotokolétie l@mumi ir saisto$i un obligati Pasttitajam un
Biivuznémeéjam, ciktal tie nav pretruna ar Ligumu, Dokumentaciju vai normativajiem aktiem.
Sapulcu protokolus ir tiesigas parakstit saskana ar Ligumu noteiktas personas. Lidz&ju pilnvarotie
parstavji sapulcu protokolus paraksta uzreiz pec sapulces. Iebildumi par sapul¢u protokolos mingto
iesniedzami ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika no attiecigas sapulces norises dienas, nosttot tos
Pasiititajam elektroniski.

26.10.Sapulces obligati piedalas Bivuzneémeja saskana ar Liguma 26.1.punkta noradita persona, kura

paraksta protokolu.

26.11.Par Liguma 26.9. un 26.10.punkta neievérosanu Pasiititajs var piemé&rot [igumsodu Biivuznéméjam

27.1.

27.2.

27.3.

EUR 100,00 (viens simts euro) par katru konstatéto parkapumu, kuru Buvuzne€mgjs apmaksa ne velak
ka 5 (piecu) darba dienu laika no attieciga rékina sanemsanas.

27. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Liguma nodalu virsraksti ir lietoti vienigi ertibai un nevar tikt izmantoti §1 Liguma noteikumu
interpretacijai.
Ligums sagatavots latvieSu valoda uz 21 (divdesmit vienas) lapas, neskaitot Liguma pielikumus.
Ligums sagatavots elektroniski, parakstits ar droSu elektronisko parakstu un satur laika zZimogu.
Lidzgjs, kur§ pedgjais paraksta Ligumu, nosiita to uz Liguma noradito otra Lidzgja e-pasta adresi.
Liguma parakstiSanas datums ir p&dgja pievienota drosa elektroniska paraksta un ta laika zZimoga
datums.
Ligumam pievienoti $adi pielikumi:

Pielikums Nr.1 — Finansu piedavajuma kopija;

Pielikums Nr.2 — Grafika kopija;

Pielikums Nr.3 — Iepirkuma biivniecibas tame;

Pielikums Nr.4 - Biivlaukuma pienemsanas nodosanas akts (forma);

Pielikums Nr.5 - Galigais Darbu pienemsanas nodoSanas akts (forma);
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Pielikums Nr.6 — Defektu akts (forma);
Pielikums Nr.7 — Materialu nomainas akts (forma).

28. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI

PASUTITAJS: BUVUZNEMEJS:

Reg.
Adrese:
Banka:
Konts:
Kods:
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Pielikums Nr. 4
20 .gada
Biivdarbu Iigumam

Biuvlaukuma pienemsanas nodoSanas akts
Malta, 20 . gada

SIA “Rézeknes novada komunalserviss” vienotais registracijas Nr. 42403000932 . juridiska adrese:
Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Reézeknes novads, LV-4630, kuru parstav , kas
rikojas saskana ar statiitiem (turpmak - ,,Pasttitajs”), no vienas puses, un

,  vienotais  registracijas  Nr. ,
blivkomersantaregistracijas Nr. , juridiska adrese ,
turpmak teksta — ,,Bliivuznemejs”, kura varda saskana ar statiitiem rikojas no
otras puses, bez viltus, maldibas un spaidiem sastada $adu plenemsanas — nodoSanas aktu saskana ar
20 .gada . Biuivdarbu Iigumu Nr.

1. Pasititajs nodod, bet Biivuzpéméjs pienpem daudzdzivoklu majas, kas atrodas
, MALTA (daudzdzivoklu majas kadastra apzimgjums
) bivlaukumu siltumnoturibas uzlabosanas pasakumu TstenoSanai nepieciesamos

biivdarbu veikSanai.

2. Puses veicot biivlaukuma apskati konstate sekojoSo (teritorijas, labiekartojuma un ékas stavokla
apraksts):

3. Sipienemsanas — nodoSanas akta 2. punkta min&to apliecina pienemsanas — nodoSanas akta pielikuma
esosie fotouznémumi, kopskaita ( ) fotouznémumi.

4. Piepemsanas — nodoSanas akts stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi un klist par 20 . gada
Biivdarbu [iguma Nr. neatnemamu sastavdalu.

5. PiepemsSanas — nodoSanas akts sastadits latviesu valoda, divos identiskos eksemplaros, kuriem abiem
ir vienads juridisks speks, — viens eksemplars tiek nodots Pasiititajam, bet otrs — Bivuznémejam.

6. Buvuznéméjs apnemas materialus un instrumentus bivniecibas laika uzglabat sekojosa vieta

Pasiititajs: Biivuzpémé;js:
Datums Datums
Paraksts Paraksts
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Pielikums Nr. 5
20  .gada .
Biivdarbu Iigumam

Galigais Darbu pienemsanas nodoSanas akts

,20 .gada .
, vienotais registracijas Nr. , turpmak teksta — ,,Pastuititajs”, parstavis
, N0 vienas puses, un

, vienotais registracijas Nr. , buvkomersanta registracijas
Nr. , turpmak teksta — ,,Blivuznémejs”, parstavis , 1o otras puses,
un
Bivuzraugs , No tresas puses
bez viltus, maldibas un spaidiem sastada $adu pienemsSanas — nodoSanas aktu saskana ar 20 . gada

Biivdarbu Iigumu, turpmak teksta — ,,Ligums”:

7. Buvuznéméjs nodod, Dbet Pasititajs pienem daudzdzivoklu majas, kas atrodas
(daudzdzivoklu majas kadastra apzimgums )
energoefektivitates paaugstinasanas pasakumu IstenoSanas ietvaros veiktos biivdarbus, turpmak teksta
— »Darbi”.

b

8. Darbi ir izpilditi pilniba un atbilsto§i Ligumu noteikumiem. Darbos nav konstatéti defekti un/vai
trukumi.
9. Buvlaukuma teritorija ir sakartota atbilsto§i Liguma noteikumiem.

10. SipienemsSanas — nodosanas akta 3. punkta mingto apliecina pienemsSanas — nodoSanas akta pielikuma
esosie fotouznémumi, kopskaita ( ) fotouznE€mumi.

11. Pienemsanas — nodoSanas akts stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi un kltist par Liguma neatnemamu
sastavdalu.

12. Pienemsanas — nodoSanas akts sastadits latviesu valoda, divos identiskos eksemplaros, kuriem abiem
ir vienads juridisks speks, — viens eksemplars tiek nodots Pasiititajam, bet otrs — Bivuzneémgjam.

Pasiititaja parstavis

Biivuznéme;ja parstavis

Bivuzraugs
Pasutitajs Buvuzpeémejs
Valdes loceklis Valdes loceklis
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Pielikums Nr. 6
20  .gada .
Biivdarbu Iigumam

Defektu akts
,20 .gada .
, vienotais registracijas Nr. , turpmak teksta — ,,Pastuititajs”, parstavis
, NO vienas puses, un
, vienotais registracijas Nr. , turpmak teksta — ,,Biivuznemejs”,
parstavis , NO otras puses,
bez viltus, maldibas un spaidiem sastada $adu defektu aktu saskana ar 20 . gada .
Biivdarbu ligumu:
Npk. Darbs, kura k.onftatets defekts Defekta un/vai trikuma apraksts Noversanas termins
un/vai trikums
Pasiititaja parstavis
Biivuznéméja parstavis
Pielikuma: Fotofoksazas
Pasiititajs Buavuzpémejs
Valdes loceklis Valdes loceklis
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Pielikums Nr.7
20  .gada .
Biivdarbu Iigumam

MATERIALU APSTIPRINASANAS AKTS
(ekvivalentu apstiprinasana)

| Dokuments Nr. / | Datums: | Revizija:
Ligums: __._.2021. Buvdarbu Iijgums Nr.
Iepirkums

DME Nr.
projekts:
Buvobjekt |
s:
Buivuzne Projekta [firma]
mejs: dokumentacij | registracijas numurs: [XXXXXXXXXX]

registracijas numurs: as izstradatajs | [vards] [uzvards]

[XXXXXXXXXX] vai sertifikats Nr.X

Autoruzraugs:

Pasiititajs: Biivuzraugs: [firma]

registracijas numurs: registracijas numurs: [XXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX] [vards] [uzvards]

sertifikats Nr.X

Materialu apstiprinasanas akta iesniegSanas iemesls:
Ol tiek apstiprinats Projekta [ tiek definéti Projekta dokumentacija nenoraditi tehniskie
dokumentacija nedefinéts razotajs parametri
O tiek apstiprinats Projekta U tiek mainiti Projekta dokumentacija definétie tehniskie
dokumentacija nedefinéts modelis, parametri uz labakiem
marka, u.tml. O cits pamats:

[ tiek mainits razotajs

O tiek mainits modelis, marka, u.tml. uz
labaku vai ekvivalentu

Materialu apstiprinasanas akta iesnieg§anas detalizéts pamatojums: ekvivalentie materiali

tames pozicija: Lokala tame nr. | tames pozicija:
, pozicija cita informacija:
cita informacija:

Nkp Pr::i et::itl? t:i(;kl\l/lll:tzlll‘:;lcsua Apstiprinamais Materials
1 razotajs: razotajs:
modelis, marka, u.tml.: modelis, marka, u.tml.:
piegadatajs: - piegadatajs:
pielietoSanas zona: pielietoSanas zona:
tames pozicija: Lokala tame nr. | tames pozicija:
____, pozicija cita informacija:
cita informacija:
2 razotajs: razotajs:
modelis, marka, u.tml.: modelis, marka, u.tml.:
piegadatajs: - piegadatajs:
pielietoSanas zona: pielietoSanas zona:

26
ID Nr. RNK01/2023




Biivuznemé;js apliecina, ka piedavatie Materiali atbilst normativo aktu prasibam, Projekta dokumentacijai
un Liguma noteikumiem, ir pieme&roti lictoSanas apstakliem Objekta attiecigaja ta dala, taja skaita
nepasliktina Objekta funkcionalitati un ekspluataciju (ar nesadardzina) un negativi neietekmé DME
projekta paredz&to energoefektivitates raditaju sasniegSanu. Parakstot So aktu, Bivuznéméjs un Projekta
dokumentacijas izstradatajs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka apstiprinamais Materials ir ekvivalents,
un Biivuznemeéjs apstiprina, ka netiek palielinata Liguma summa un pagarinati Darbu izpildes termini, ka
ar1 netiek samazinati PuSu pienakumi un atbildiba. Bivuznéméjs apstiprina, ka Pasfititaja, buvuzrauga un
Projekta dokumentacijas izstradataja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskanojums neatbrivo Uznémégju

no atbildibas par Materialu neatbilstibam, ja tadas tiek konstatétas velak.

Dokumenta veids

Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.

Lapu
skaits

Tehnisko parametru
salidzinasanas
tabula:

Pielietoto biivmaterialu nomainas saraksts

Apstiprinama
Materialu
dokumentacija:

Razotaju ekspluataciju 1pasibu deklaracijas un datu lapas

Rasgjumi, skices:

Koptame,
kopsavilkuma
aprekins un lokala
tame:

Paraugi:

Citi pielikumi:

Visi dokumenti, kas attiecas uz So Materialu apstiprinasanas aktu, ir cauraukloti kopa ar $o aktu.

Ar Materialu apstiprinaSanas akta parakstisanu Tame (Liguma 3. pielikums) tiek papildinata ar aktam

pievienoto koptami, kopsavilkuma aprékinu un lokalo tami.

Materialu apstiprinasanas akts ir sagatavots 3 (tris) vienados eksemplaros - divi Pasititajam, viens

Biivuzpeméjam.
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